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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää investointien kannattavuuden seurantaa sähkönsiirtoa ja verkkolii-
ketoimintaa harjoittavassa EPV Alueverkko Oy:ssä. Opinnäytetyössä käsiteltiin ainoastaan sellaisia investointeja,
joita tehdään yhtiön hallitsemaan sähköverkkoon. Koska yhtiöllä ei ollut käytössään varsinaista investointiprosessi-
kuvausta, tehtiin opinnäytetyössä myös sellainen.
Jo olemassa olevassa investointien kannattavuuden seurannassa tarvittavat kustannukset oli otettu huomioon riit-
tävällä tarkkuudella, mutta seuranta koettiin työläänä. EPV Alueverkko Oy:n alustavissa suunnitelmissa investoin-
tien kannattavuuden seurantaa oltiin kehittämässä Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmän sekä kokonaisvaltai-
sen raportoinnin ohjelmiston QlikView:n avulla.
Investointiprosessikuvausta varten opinnäytetyössä perehdyttiin tarkemmin sähköverkkoliiketoimintaan ja sähkö-
verkkoinvestointeihin. Lopullinen prosessikuvaus laadittiin kirjallisuudessa esitettyjen investointiprosessikuvausten,
aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten ja sähköverkkoinvestointien tekemiseen vaikuttavan lainsäädännön pohjal-
ta. Prosessikuvauksen avulla päästiin tarkastelemaan tarkemmin investointiprosessissa jo olemassa olevaa kannat-
tavuuden seurantaa ja löydettiin lisää kehityskohteita.
Opinnäytetyössä laadituilla kehitystoimenpiteillä yhdenmukaistettiin raportointia sekä selkeytettiin investointikus-
tannusten kohdistamista prosessin toiminnoille. Työssä laadittujen sekä yhtiön suunnittelemien kehitystoimenpitei-
den todellista hyötyä investointien kannattavuuden seurantaan arvioitiin opinnäytetyössä kriittisesti.
Kehitysprojektissa aikaansaatujen toimenpiteiden käyttöönotto yhtiössä oli mahdollista ja niillä helpotettiin rapor-
tointia sekä saatiin poistettua yksi ylimääräinen työvaihe. Kokonaisvaltaisen raportoinnin ohjelmiston QlikView:n
todettiin helpottavan sekä investointien kannattavuuden seurantaa että siitä edelleen hallitukselle tehtävää rapor-
tointia. Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmällä investointien kannattavuuden seurantaa ei vielä voitu varsinai-
sesti helpottaa, mutta muihin yhtiön tavoitteisiin ja tiedon tarpeisiin järjestelmän todettiin olevan sopiva.
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The development of the monitoring of the profitability of investments Case: EPV Alueverkko Oy






The aim of this thesis was to develop the monitoring of the profitability of investments in EPV Alueverkko Oy. Only
the kinds of investments were examined in the thesis which are made in the power grid controlled by EPV Alue-
verkko Oy. Because the company did not have an actual description of the investment process in use, such a pro-
cess description was made for the company in this thesis.
In the already existing monitoring model the investment costs had been taken into account with sufficient accuracy
but the monitoring was found laborious. In EPV Alueverkko Oy's preliminary plans, monitoring the profitability of its
investments was being developed with the Enterprise Resource Planning -system SolteqSolax and reporting system
QlikView.
The power grid business and the investments of the power grid were introduced in the thesis for the description of
the investment process. The final description of the process was drawn up by merging investment process descrip-
tions from the literature, research about the subject and influence of the legislation of making investments to the
power grid. The description of the investment process allowed to observe the existing monitoring of the profitabil-
ity and more targets for development were found.
Reporting was standardized and the allocation of investment costs to the function of the investment process were
simplified with the development operations made in the thesis. The actual help of development operations made in
the thesis and the company's preliminary plans for the monitoring of the profitability of investments were evaluat-
ed critically in the thesis.
The implementation of measures aimed at the targets for development in the company was possible and with
these reforms reporting was simplified and one extra stage of work was eliminated. It was revealed that the re-
porting system QlikView made both the monitoring of the profitability of investments and the reporting back to the
board of directors easier. The monitoring of the profitability of the investments with the Enterprise Resource Plan-
ning -system SolteqSolax however, was not able to facilitate reaching the primary goal but for the company's other
goals and knowledge requirements the system was suitable.
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1 JOHDANTO
Luonnollisen monopoliasemansa vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on luvanvarainen ja säännelty toi-
miala. Tällaisella toimialalla markkinat eivät luo painetta hinnoitteluun, toiminnan tehostamiseen tai
laadun parantamiseen, jolloin velvoitteiden täytyy tulla lainsäädännöstä. Lainsäädännöllä muun mu-
assa velvoitetaan verkkoyhtiöt tekemään investointeja hallitsemaansa sähköverkkoon. Sähköverk-
koinvestoinnit voivat liittyä joko vanhan verkon osan kehittämiseen tai kokonaan uuden osan raken-
tamiseen. Lainsäädännöllä on myös vaikutusta siihen, miten ja milloin sähköverkkoon kohdistuvia
investointeja tehdään, sekä itse investointiprosessin kulkuun.
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja, EPV Alueverkko Oy, on vanhan Vaasan läänin alueella toimiva
alueellinen verkkoyhtiö. Se on perustettu vuonna 1993, mutta varsinaisen toimintansa yhtiö on aloit-
tanut vuonna 1995. Se siirtää sähköä emoyhtiöltään EPV Energia Oy:ltä vuokraamallaan sähköver-
kolla ja vastaa sähkömarkkinalain velvoittamana hallitsemansa verkon sähköjärjestelmän toimivuu-
desta. (EPV Alueverkko Oy a; EPV Alueverkko Oy c.) Alueverkko, jossa yhtiö liiketoimintaansa har-
joittaa, on nimellisjännitteeltään 110 kilovoltin suurjännitteinen jakeluverkko, jossa sähköä siirretään
tuotannosta ja kantaverkosta suurille teollisuuskuluttajille sekä muille alue- ja jakeluverkoille (Fingrid
Oyj a).
Opinnäytetyön tarkoituksena on toimeksiannon mukaisesti perehtyä EPV Alueverkko Oy:n hallitse-
maan sähköverkkoon tehtävien investointien kannattavuuden seurantaan ja kehittää sitä. Koska yh-
tiöllä ei ollut vielä käytössään varsinaista investointiprosessikuvausta, on opinnäytetyön tarkoitukse-
na myös tuottaa sellainen yhtiön käyttöön. Toimeksiannon yhteydessä yhtiö esitteli alustavia suunni-
telmia investointien kannattavuuden seurannan kehittämiseen ja toivoi opinnäytetyön avulla löyty-
vän lisää kehityskohteita. Alustavissa suunnitelmissa investointien kannattavuuden seurantaa aiottiin
kehittää Solteq Solax- toiminnanohjausjärjestelmän sekä kokonaisvaltaisen raportoinnin mahdollista-
van kokonaisuuden QlikView:n avulla.
Pääpiirteittän investointien kannattavuuden seuranta yhtiössä on kunnossa, sillä tarvittavat inves-
tointikustannukset on otettu huomioon riittävällä tarkkuudella. Kehittämistoimenpiteiden ensisijainen
tehtävä onkin tehdä investointien kannattavuuden seurannasta vaivattomampaa. Erityisesti eroon
halutaan runsaasta Excel-tiedostojen käsittelymäärästä, tarvittavien tietojen jatkuvasta etsimisestä
ja kyselemisestä sekä manuaalisesta tiedonsiirrosta. Tällöin arvokasta työaikaa jää enemmän käytet-
täväksi muihin työtehtäviin ja kiireestä tai huolimattomuudesta aiheutuvat virheet vähenevät. Yhtiön
hallitsema alueverkko on kuitenkin kooltaan Suomen suurin, jolloin myös investointeja tehdään jat-
kuvasti ja pienikin kannattavuuden seurannan tehostaminen näkyy merkittävästi yhtiön kokonaisku-
vassa.
Opinnäytetyön aihe löytyi suorittaessani viiden kuukauden mittaista työharjoitteluani EPV Alueverkko
Oy:ssä sekä EPV Energia Oy -konsernin taloushallinnon yksikössä. Aiheen valintaan motivoi itselleni
täysin uusi ja erittäin mielenkiintoinen toimiala. Koen myös, että opinnäytetyön ja työharjoittelun te-
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keminen samaan yhtiöön on tärkeää, koska tällöin molemmat tukevat toisiaan ja ammatillinen oppi
on paljon syvällisempää.
EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessikuvausta varten opinnäytetyössä perehdytään yhtiön harjoit-
tamaan sähköverkkoliiketoimintaan ja itse sähköverkkoinvestointien luonteeseen. Koska tällaisiin in-
vestointeihin ei voida hyödyntää perinteisiä kannattavuuslaskelmia, havainnollistetaan opinnäyte-
työssä myös, millainen on kannattava sähköverkkoinvestointi.
Opinnäytetyössä laadittu EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessi kuvaa prosessia ensisijaisesti kan-
nattavuuden seurannan näkökulmasta. Se on muodostettu tutkimalla kirjallisuudessa esitettyjä in-
vestointiprosessimalleja ja yhdistämällä näitä malleja sähköverkkoinvestointiprosessiin vaikuttavaan
lainsäädäntöön. Lähteenä on käytetty myös aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja yhtiön kolmi-
henkisen asiantuntijaorganisaation haastatteluja. Lisäksi työssä on hyödynnetty havainnointiin poh-
jautuvaa tietoa yhtiön toiminnasta, jota kertyi työharjoittelua suorittaessani.
Opinnäytetyö on toiminnallinen kehitysprojekti, jossa työelämälähtöisesti kehitetään jo olemassa
olevaa investointien kannattavuuden seurantaa. Käytetyt menetelmät ovat laadullisia ja työ pohjau-
tuukin vahvasti työharjoittelussa suoritettuun havainnointiin yhtiön toiminnasta. Kehittämistyön tuo-
toksena työn viimeisessä luvussa sekä liitteissä esitellään ideoidut kehittämistoimenpiteet sekä tar-
kastellaan yhtiön suunnittelemia kehitystoimenpiteitä. Lisäksi opinnäytetyössä arvioidaan kriittisesti,
kuinka nämä toimenpiteet todellisuudessa edistävät yhtiön investointien kannattavuuden seurantaa.
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2 SÄHKÖMARKKINOIDEN TOIMINTA SUOMESSA
Perinteinen sähkölaitostoiminta oli Suomessa yleinen energia-alan toimintamalli, kunnes 1990-luvulla
toimintaa alettiin tarkastella sen toiminnallisten osien kautta. Tarkastelun myötä tuotanto, myynti ja
jakelu jaettiin omiin liiketoimintayksiköihinsä. Varsinainen sähkömarkkinoiden vapautuminen sai al-
kunsa Norjasta ja siellä vuonna 1994 perustetusta The Nordic Power Exchange -sähköpörssistä. Nor-
jasta sähkömarkkinoiden vapautuminen levisi Ruotsiin ja Suomeen, mikä lopulta johti pörssitoi-
minannan laajenemiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Vuonna 1998 Suomi liittyi pohjoismaiden
yhteiseen sähköpörssiin Nord Pooliin. (Energiateollisuus ry 2010.)
Vuonna 1995 sähkömarkkinat alkoivat Suomessa portaittain vapautua ja se toi luonnollisesti alalle li-
sää kilpailua ja paljon uusia toimijoita. Vuodesta 1998 lähtien kotitalouksissamme on voitu kilpailut-
taa sähkönhankinta, mikä tarkoittaa, että kuluttajat voivat itse valita, miltä sähkönmyyjältä he käyt-
tämänsä sähkön ostavat. (Nordic Green Energy 2014.) Vaikka sähkömarkkinoiden vapautuminen on
hiljalleen luonut maahamme yhden maailman vapaimmista sähkömarkkinoista, pidetään energiapoli-
tiikassa todennäköisenä, etteivät markkinoiden toimivuus, toimitusvarmuus ja ympäristöystävällisyys
toteudu täysin vapailla sähkömarkkinoilla. Tästä syystä sähkömarkkinoilla on viranomaisia valvomas-
sa ja säätelemässä toimintaa. (Energiateollisuus ry a.)
Suomessa sähkömarkkinoiden toimintaa säätelevät sähkömarkkinalaki (588/2013), valtioneuvoston
asetus sähkömarkkinoista (65/2009), laki energiavirastosta (870/2013) sekä kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätökset ja asetukset (Partanen, Viljanen, Lassila, Honkapuro, Tahvanainen ja Karjalai-
nen 2008, 2). Karkeasti yksinkertaistettuna sähkömarkkinat koostuvat sähköntuottajista, sähkön-
myyjistä ja -ostajista sekä sähkön siirtäjistä. Kaikki lähtee liikkeelle sähköntuottajasta, joka tuottaa
sähkön tuotantolaitoksessa. Tämän jälkeen sähkö myydään ja ostetaan joko suoraan ostajan ja
myyjän kesken, OTC-markkinoilla tai sähköpörssin kautta. (Nordic Green Energy 2014.)
Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä suurin osa käyttämämme sähkön tukkukaupasta on käyty
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa, jossa ELSPOT-markkinan hinnasta muodostetaan
sähkön markkinahinta pohjoismaissa. Tukkuhinta vaihtelee sähkön kulututuksen ja tuotantolaitoksi-
en tuotantokyvyn mukaan. Esimerkiksi vesivoimaloiden tuotanto on osittain riippuvaista sateista.
(Työ- ja Elinkeinoministeriö 2013.)
Lopuksi tuotettu, myyty ja ostettu sähkö siirretään sen käyttäjälle verkkoyhtiöiden avulla. Sähkön
siirrolla tarkoitetaan sähkön kuljettamista eli fyysistä siirtämistä sähköverkossa. (Nordic Green Ener-
gy 2014.) Suomessa sähköverkon rakenne koostuu valtakunnallisesta kantaverkosta, erillisistä alue-
verkoista sekä paikallisista jakeluverkoista (Energiavirasto 2014a). Sähköverkon rungon muodostaa
Fingrid Oyj:n hallitsema kantaverkko, joka koostuu noin 14 300 kilometristä voimajohtoa ja 113 säh-
köasemasta. Kantaverkossa siirtojännite on joko 110, 220 tai 400 kilovolttia. (Fingrid Oyj a.)
Alueverkot, eli suurjännitteiset jakeluverkot, liittyvät kantaverkkoon ja siirtävät alueellaan sähköä
nimellisjännitteeltään 110 kilovoltin voimajohdoilla kantaverkosta ja tuotannosta muille alue- ja jake-
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luverkoille sekä suurille teollisuuskuluttajille. Keski- ja pienjännitteisissä jakeluverkoissa siirtojännite
on enintään 70 kilovolttia. Ne voivat liittyä joko suoraan tai alueverkon kautta kantaverkkoon ja nii-
den tehtävä on siirtää jakelualueellaan sähköä kotitalouksiin. Teollisuus, kauppa, palvelut, maatalous
ja sähköä tuottavat voimalaitokset voivat liittyä tapauksesta riippuen mihin tahansa näistä verkoista.
(Fingrid Oyj a.) Sähköyhtiöitä kutsutaan tarjoamansa palvelun perusteella kanta-, alue tai jakeluver-
konhaltijoiksi (Energiavirasto 2014a).
KUVIO 1. Toimittajarakenne sähkönsiirrossa (Partanen ym. 2008, 4.)
Kuluttajalle sähkön hinta määräytyy siis sähköenergian hankinnan lisäksi sen siirrosta aiheutuvista
kustannuksista ja veroista.  Hankintahintaan vaikuttaa itse sähköenergian tuottamisen lisäksi myös
sen myynnistä aiheutuvat kustannukset. Siirtohinta puolestaan muodostuu niistä kustannuksista, joi-
ta siirto kantaverkossa, alueverkossa ja jakeluverkossa kustantaa. (Partanen ym. 2008, 3.)
Näistä sähköenergian hankinnan jokainen kuluttaja voi kilpailuttaa toisin kuin sähkönsiirron, sillä
kansantaloudellisesti ei olisi järkevää rakentaa ja ylläpitää rinnakkaisia sähköverkkoja. Taloudellises-
sa mielessä kilpailevien verkkojen rakentaminen on myös useimmiten mahdotonta. Tällä tavoin
verkkoyhtiöille on yhteiskunnassamme syntynyt luonnollinen monopoliasema. Luonnollisen monopo-
liasemansa vuoksi sähkömarkkinalaissa on säädetty sähköverkkoliiketoiminta luvanvaraiseksi toimin-
naksi, jonka harjoittamiseen sähköverkon haltija tarvitsee Energiaviraston myöntämän sähköverkko-
luvan. (Energiavirasto 2014b; HE 20/2013.)
2.1 Sähköverkkoliiketoiminta
Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoliiketoiminnalla tarkoitetaan hallinnassa olevan sähköverkon
asettamista sähkön siirtoa, jakelua tai muita sähköverkon palveluja tarvitsevien käyttöön vastiketta
vastaan. Sähköverkkoliiketoimintaan kuuluvat sähköverkon käytön lisäksi verkon suunnittelu, raken-
taminen ja ylläpito. Lisäksi verkon käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen verkkoon, sähkön mittaus,
asiakaspalvelu ja muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sähkön siirtoa, jakelua tai muita palveluita
varten, kuuluvat sähköverkkoliiketoimintaan. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 3.)
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Liiketoimintaan edellytetyn sähköverkkoluvan saaminen vaatii tiivistetysti Suomen lainsäädännön
mukaan yhteisöltä tai laitokselta henkilöstöllisiä ja taloudellisia resursseja kannattavaan sähköverk-
koliiketoimintaan. Lisäksi hakijan tulee vastata harjoittamansa sähköverkkotoiminnan laajuutta ja
luonnetta sekä olla päätösvaltainen sähköverkon käyttöön, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvissä asi-
oissa. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 6.) Jakeluverkoille määrätään sähköverkkoluvassa maantieteelli-
nen vastuualue, jossa sillä on oikeus ja myös velvollisuus harjoittaa toimintaansa. Kantaverkon ja
alueverkkojen osalta tällaista ei määritellä, sillä niiden oikeudet ja velvollisuudet kohdistuvat epätar-
kemmin määriteltyyn toiminta-alueeseen. (HE 20/2013.)
Sähköverkkoliiketoiminnalle kohdistuu vaatimuksia monelta eri taholta. Asiakas haluaa sujuvaa säh-
könsiirtoa haluamaansa paikkaan ja edulliseen hintaan. Lisäarvoa asiakkaalle tuovat esimerkiksi
asiakaspalvelun laatu ja sähkönsiirron ympäristöystävällisyys. Taloudellisessa mielessä yhteiskunta
haluaa sähköverkkoliiketoiminnalta verotuloja. Esimerkiksi kuntaomistuksen kautta kunta hyötyy yh-
tiöstä, joka tulouttaa voittojaan heidän talousalueellaan. Toki luotettava sähköjärjestelmä ja infra-
struktuurin rakentaminen on kohtuullisten kustannusten rajoissa myös yhteiskunnan etu monilla
muillakin tavoin. Omistajille pääasiallinen tavoite on saada sijoittamalleen pääomalle kohtuullista
tuottoa.  Omistajien hyvinvointi on myös verkkoyhtiön etu ja siksi verkkoyhtiö pyrkii lisäämään omis-
tajien hyvinvointia kasvattamalla yhtiön arvoa. Arvoa pyritään kasvattamaan esimerkiksi parantamal-
la kilpailukykyä ja toteuttamalla asetetut tuotto-odotukset. (Partanen ym. 2008, 49; Energiateolli-
suus ry a.)
Sähkömarkkinalaki määrää sähköverkkoliiketoiminnan eriytettäväksi muista sähköliiketoiminnoista,
mikäli sähköalan yritys harjoittaa vähintään kahta sähköliiketoimintaa tai sähköliiketoimintaa harjoit-
tava yhtiö harjoittaa lisäksi vähintään yhtä muuta liiketoimintaa. Eriyttäminen tarkoittaa, että samas-
sa yhtiössä tapahtuva sähkön myynti ja/tai tuotanto on eriytettävä sähköverkkoliiketoiminnasta vä-
hintään kirjanpidollisesti. Eriytettäville sähköliiketoiminnoille on laadittava tilikausittain omat tuloslas-
kelmat ja taseet, jotka ovat johdettavissa kirjanpidosta. Eriyttämisellä estetään kilpailun piiriin kuu-
luvan liiketoiminnan tukeminen monopolitoiminnan tuotoilla. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 77 ja § 78;
Partanen ym. 2008, 2 ja 48; HE 20/2013.)
Kirjanpidollisen eriyttämisen lisäksi sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkotoimintaa harjoittavan
verkonhaltijan myös oikeudellisesti eriytettäväksi sähköntuotannosta ja sähkönmyyntitoiminnoista.
Tämä tarkoittaa, että sähköverkkotoiminnan on oltava oikeudelliselta muodoltaan, organisaatioltaan
ja päätöksenteoltaan riippumaton yrityksen tai yritysryhmän sähköntuotannosta ja sähkönmyynti-
toiminnoista. Oikeudellisesti eriytettävää sähköverkkoliiketoimintaa harjoittavat aina kantaverkonhal-
tija sekä sellainen verkonhaltija, jonka 400 voltin sähköverkossa siirretty sähkömäärä vuosittain ylit-
tää 200 gigawattituntia. (HE 20/2013.)
Koko liiketoiminnan perusta on verkkoyhtiön tärkein käyttöomaisuus: toimiva sähköverkko. Toimiva-
na pysyäkseen sähköverkot, -asemat ja ohjausjärjestelmät vaativat jatkuvaluonteista kunnossapitoa
ja kehittämistä. (Energiateollisuus ry b.) Koska luonnollisessa monopolitilanteessa olevalla liiketoi-
minnalla ei kuitenkaan nähdä olevan kilpailun kautta syntyvää painetta kehittää laatuaan tai kiinnit-
10 (48)
tää huomiota hinnoitteluunsa, olisi verkkoliiketoiminnalla periaatteessa mahdollisuudet maksimaali-
seen voiton tavoitteluun korkeilla hinnoilla ja huonolla laadulla. (Partanen ym. 2008, 49)
Sähköverkkoliiketoimintaa valvoo kuitenkin Energiavirasto. Valvontaan käytetään neljää erilaista
sääntelymallia: tuoton sääntely, hintasääntely, liikevaihdon sääntely ja mittatikkusääntely. Säänte-
lymalleja käytetään harvoin yksinään ja käytännössä sovelletaankin pääsääntöisesti näiden mallien
yhdistelmää.
Tuoton sääntelyssä viranomainen asettaa liiketoimintaan sitoutuneelle pääomalle tuottoasteen, jota
ei saa ylittää. Se kannustaa yhtiöitä investointeihin, mutta näillä investoinneilla ei välttämättä ole
suoraa yhteyttä laadun parantamiseen. (Partanen ym. 2008, 49-50.) Verkkoyhtiön kohtuullisen tuo-
ton muodostumista tarkastellaan tarkemmin sähköverkkoinvestointeihin vaikuttavan lainsäädännön
yhteydessä.
Hintasääntelyä, liikevaihdon sääntelyä ja mittatikkusääntelyä kutsutaankin kannustinsääntelyiksi, sil-
lä ne kannustavat kustannustehokkuuden parantamiseen. Hintakattosääntelyssä viranomainen aset-
taa yritykselle hintakaton. Samankaltainen sääntely saadaan liikevaihdon sääntelyssä, jossa yrityk-
sen liikevaihdolle asetetaan yläraja. Tällaiset sääntelyt kannustavat yhtiöitä kustannusten vähentä-
miseen, jolloin tehostamisesta saadut säästöt kasvattavat yhtiöiden tuottoa. (Partanen ym. 2008,
50.)
Mittatikkusääntelyssä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittavan yhtiön toimintaa verrataan tehokkaiksi
havaittujen yhtiöiden suorituksiin tai muihin vertailukohteisiin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi
vertailemalla yhden yhtiön suoritusta toisen yhtiön suoritukseen. Tästä saadulla tehokkuusluvulla
voidaan yhtiölle lisätä vaatimus tuoton tai liikevaihdon tehostamisesta. Viranomaiset ovat liittäneet
sääntelyyn myös kannustimia operatiivisen toiminnan tehostamiseksi ja sähkön laadun parantami-
seksi. (Partanen ym. 2008, 50,)
2.2 EPV Alueverkko Oy
EPV Alueverkko Oy on perustettu vuonna 1993, mutta varsinaisen toimintansa se on aloittanut vasta
vuonna 1995. Yhtiön toimiala on sähkönsiirron ja verkkoliiketoiminnan harjoittaminen vanhan Vaa-
san läänin alueella emoyhtiöltään vuokraamallaan sähköverkolla. Tämän lisäksi EPV Alueverkko
Oy:llä on hallinnassaan vuokrattua verkkoa Torniossa, Kokkolassa ja Kemissä. Sähkömarkkinalain
mukaisesti se vastaa hallitsemansa verkon toimivuudesta. (EPV Alueverkko Oy a; EPV Alueverkko Oy
c.)
EPV Alueverkko Oy on yksi EPV Energia Oy:n kahdeksasta tytäryhtiöstä, jonka EPV Energia Oy omis-
taa 100 prosenttisesti. Emoyhtiö on vuonna 1952 perustettu Vaasassa toimiva energia-alan yhtiö,
joka sekä tuottaa että hankkii sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella. Alun perin Etelä-
Pohjanmaan Voima (EPV) syntyi, kun pienet sähköyhtiöt yhdistivät voimavaransa. Tällä tavoin ne
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pystyivät turvaamaan sähkön riittävyyden kasvavaan kulutukseen Pohjanmaalla. (EPV Energia Oy a;
EPV Energia Oy b; EPV Energia Oy c.)
Yhtiö toimii edelleen samaisella Mankala-periaatteella. Mankala-mallissa EPV Energia Oy ei siis pyri
tekemään voittoa, vaan sen omistavat sähköyhtiöt ovat suostuneet maksamaan yhtiön kulut omis-
tusosuuksiensa suhteessa. Vastavuoroisesti EPV Energia Oy myy niille sähköä ja lämpöä omakustan-
nushintaan. Toimintamallin tarkoituksena on jakaa riskejä sekä yhdistää osaamista ja taloudellisia
resursseja. Näin pystytään mahdollistamaan useampien toimijoiden työskentely ja mittavatkin ener-
giahankkeet alalla. (EPV Energia Oy a; EPV Energia Oy b; EPV Energia Oy, Kymppivoima Oy, Pohjo-
lanvoima Oy ja Teollisuuden Voima Oyj.)
EPV Alueverkko Oy:n asiakkaita ovat muut alue- ja jakeluverkonhaltijat sekä sähköntuottajat. Asiak-
kaiden liittymispisteitä yhtiön hallitsemaan verkkoon on yhteensä 70 kappaletta. Yhtiön siirtoverkko
koostuu 727 kilometristä voimajohtoa, 14 sähköasemasta ja 37 erotinasemasta. Alueensa tuotan-
nosta yhtiön siirtoverkko vastaanottaa 1 987 GWh ja kulutukseen se luovuttaa 6 896 GWh sähkö-
energiaa. Yhtiön toiminnasta vastaa pieni kolmen hengen asiantuntijaorganisaatio. Kaikki verkossa
tapahtuva ja verkkoon kohdistuva käyttö- ja kunnossapitotoiminta on ulkoistettua. (EPV Alueverkko
Oy b; EPV Alueverkko Oy c.)
Suomessa alueverkkoja ylläpitää noin sata sähköverkkoyhtiötä (Nissinen 2014, 8). EPV Alueverkko
Oy:n hallitsema alueverkko on kooltaan Suomen suurin. Yleensä alueverkot ovat pienempiä ja koos-
tuvat vain muutamasta 110 kilovoltin voimajohdosta. Siirtoverkon poikkeuksellisen koon vuoksi yhtiö




Investoinnilla tarkoitetaan suuren rahamäärän käyttämistä johonkin, jonka uskotaan tuottavan tuloa
pidemmällä aikavälillä. Siihen liittyy vahvasti neljä asiaa: raha, aika, riski ja tulevaisuus. Investoinnit
ovat merkittäviä liiketoiminnan kannalta, sillä olemassa ollakseen, kasvaakseen ja kehittyäkseen yri-
tyksen täytyy tehdä investointeja. Onnistuessaan investointi turvaa yrityksen taloudellisen aseman
tai jopa kasvattaa sitä. Epäonnistuessaan se voi kaataa koko yrityksen toiminnan. (Niskanen ja Nis-
kanen 2013, 302; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen 2010, 329; Puolamäki ja Ruusunen
2009, 23.)
KUVIO 2. Investoinnin hyödyt suhteessa aikaan (Järvenpää ym. 2010, 329.)
Aineelliset investoinnit ovat taseeseen aktivoitavia pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä eli esimerkiksi
rakennuksia, koneita ja laitteita. Aineettomat investoinnit eivät puolestaan yleensä näy yhtiön ta-
seessa. Ne ovat esimerkiksi investointeja tutkimus- ja tuotekehitykseen, brändiin, tuotemerkkiin tai
henkilöstön pitkäaikaiseen koulutukseen. Pääsääntöisesti jokaisella investoinnilla on vahva yhteys
yhtiön strategiaan ja varsinkin merkittävimmät investointipäätökset tekee yhtiön johto. (Niskanen ja
Niskanen 2013, 302; Järvenpää ym. 2010, 329; Puolamäki ja Ruusunen 2009, 23.)
Tässä pääluvussa tarkastellaan tarkemmin EPV Alueverkko Oy:n hallitsemaansa sähköverkkoon te-
kemiä aineellisia investointeja. Nämä investoinnit jakautuvat yhtiössä voimajohtoihin ja sähköase-
miin ja molemmille investointikohteille on organisaatiossa määritelty oma vastuuhenkilö. Tässä opin-
näytetyössä näistä investoinneista käytetään yhteisnimitystä sähköverkkoinvestointi.
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3.1 Sähköverkkoinvestoinnin määrittely
Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkko on sähkön siirtoon ja jakeluun tarkoitettu kokonaisuus, jo-
ka muodostuu sähköjohdoista ja sähköasemista. Lisäksi siihen kuuluvat myös muut sähkölaitteet,
sähkölaitteistot, järjestelmät ja ohjelmistot, joiden tarkoituksena on palvella sähköverkon käyttöä ja
sähköverkkopalveluiden tuottamista. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 3.) Investointeja tehtäessä koh-
teena ovat sähköverkon rakenneosat eli komponentit.
Voimajohdot voivat olla rakenteeltaan joko ilmajohtoja tai kaapeleita, joista jälkimmäisessä eristeenä
toimii jokin muu kuin ilma. Kaapelit voivat olla esimerkiksi maahan upotettuja. Ilmajohdot kulkevat
ulkoilmassa pylväiden varassa. (Hietala 2013, 82-83.) Tällainen ilmassa kulkeva voimajohto käsittää
teknisen rakenteensa lisäksi voimajohdon maa-alueen, jota kutsutaan johtoalueeksi. Johtoalueelle
lunastetaan rajoitettu käyttöoikeus, mikä asettaa maanomistajille rajoituksia johtoalueen käytölle,
mutta myös oikeuttaa voimajohtorakenteen pitämisen johtoalueella. (Fingrid Oyj b, 5.)
Johtoalue sisältää johtoaukean sekä sen molemmille puolille jäävät reunavyöhykkeet. Reunavyöhyk-
keillä voi kasvaa puustoa, mutta puiden kasvukorkeutta on rajoitettu. Tällöin puut eivät mahdollisesti
kaatuessaan osu voimajohtoon. Voimajohdon rakenne ja johdon jännitetaso vaikuttavat johtoalueen
kokoon. Ne vaikuttavat myös rakennusrajoitusalueeseen, eli lunastusluvassa määriteltyyn alueeseen,
johon maanomistaja ei saa rakentaa rakennuksia. (Fingrid Oyj b, 5.)
KUVA 1. Voimajohdon johtoalue (Fingrid Oyj b, 5.)
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Voimajohtoja pitkin sähkö kulkee sähköasemille, jotka luokitellaan kytkinasemiin ja muuntoasemiin.
Sähköasemia voisi kuvata sähköverkon solmukohdiksi, joissa siirrettävä sähkö välittyy eteenpäin.
Siellä voidaan muuntaa sähkön jännitettä ja/tai välittää sähkö eri johdoille. Tyypillisiä rakenneosia
sähköasemille ovat muuntajat, kiskot, katkaisijat, erottimet, sulakkeet ja mittamuuntajat. (Fingrid
Oyj b, 6; Hietala 2013, 106.)
Vuonna 2002 Energiavirasto teetti selvityksen verkkoyhtiöiden investointien kirjauskäytännöistä. Sen
pohjalta verkkoyhtiöille on annettu suosituksia, mitkä yhtiön kustannuksista lukeutuvat investoin-
neiksi ja mitkä kuluiksi tilikaudelle. Pääperiaate on, että huolto- ja korjaustyöt kirjataan kirjanpidossa
kuluiksi kuluvalle tilikaudelle ja suunnitelmallisemmat laajennus-, muutos- ja kunnossapitotyöt kirja-
taan investoinneiksi. Sillä, teetetäänkö investointi ulkopuolisella vai tehdäänkö se itse, ei ole merki-
tystä jaottelun kannalta. (Lassila, Partanen ja Viljanen 2002, 28-30.)
Uudisrakentamisen, eli uusinvestoinnin, voidaan yksiselitteisesti katsoa olevan investointi kirjanpito-
lainsäädännön näkökulmasta. Niillä tarkoitetaan kokonaan uuden verkon osan esimerkiksi voimajoh-
don rakentamista. Jo olemassa olevaan verkkoon tehtävien kehittämistoimenpiteiden kohdalla tilan-
ne ei ole näin yksiselitteinen. (Lassila ym. 2002, 29-30.)
Energiaviraston suosituksissa korvausinvestoinnin määritellään olevan joko verkon kapasiteettia tai
komponentin käyttöikää lisäävä toimenpide. Vastaavasti huolto- ja korjaustyöt tehdään verkon toi-
mintakuntoisena pitämistä varten. Jos verkon kapasiteettia tai komponentin käyttöikää lisäävä toi-
menpide on kuitenkin vain yksittäinen, kirjataan se kuluksi. Esimerkiksi yksittäisten pylväiden vaih-
taminen tulee kaikissa tapauksissa kirjata kuluksi. Mikäli komponenttien vaihto, vaikka edellisessä
esimerkissä esitetty pylväiden vaihto, on kuitenkin toteutettu systemaattisesti ennalta laaditun
suunnitelman mukaan, luetaan se investoinniksi. (Lassila ym. 2002, 30-32.)
Näiden tilanteiden lisäksi on huomioitava vielä perusparannustyöt, joilla tarkoitetaan jonkin kom-
ponentin peruskorjaamista. Tällöin komponentin käyttöikä pitenee ja se luetaan investoinniksi. (Las-
sila ym. 2002, 30-32.) Komponenttien peruskorjaukset ovat kuitenkin harvinaisia, sillä yleensä jo
tekniikan kehittymisen vuoksi komponentti on järkevämpää uusia kokonaan (Paavola 2014-09-22).
Komponenttien pitoajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden teknistaloudellista pitoaikaa. Teknista-
loudellinen pitoaika kuvaa sitä aikaa, jonka verkostokomponentti todellisuudessa saa olla verkossa.
Teknistaloudellinen pitoaika on yleensä pidempi kuin kirjanpidollinen pitoaika, mutta lyhyempi kuin
käyttöomaisuushyödykkeen tekninen käyttöikä. (Lassila ym. 2002, 3.)
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TAULUKKO 1. Ehdotus verkostokomponenttien pitoaikaväleiksi (Lassila ym. 2002, 15.)
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3.2 Sähköverkkoinvestointien luokittelu
Investointeja voidaan luokitella monin eri tavoin. Investointien luokittelusta voi olla apua investointi-
ideoita etsittäessä, investointiesityksiä arvioitaessa tai investointien prioriteettijärjestystä ratkottaes-
sa. (Pellinen 2005, 173-174.)
Perinteinen tapa luokitella investointeja on jakaa ne reaali- ja rahoitusinvestointeihin. Rahoitusinves-
toinnit tunnetaan myös finanssi-investointeina ja ne ovat investointeja, joita tehdään raha- ja osa-
kemarkkinoilla. Niissä oma- tai vieras pääoma siis sijoitetaan johonkin jo olemassa olevaan esimer-
kiksi ostamalla osakkeita. Reaali-investoinnilla puolestaan tarkoitetaan investointia tuotannonteki-
jään, joka voi vaatia esimerkiksi pitkän rakennusprojektin ennen valmistumistaan. (Niskanen ja Nis-
kanen 2013, 302; Järvenpää ym. 2010, 329; Puolamäki ja Ruusunen 2009, 23)
KUVIO 3. Rahoitus- ja reaali-investoinnit (Järvenpää ym. 2010,329.)
Reaali-investointeja, joihin sähköverkkoinvestoinnitkin lukeutuvat, voidaan edelleen luokitella esi-
merkiksi investoinnin hyödyn, koon ja riippuvuuden mukaisesti (Niskanen ja Niskanen 2013, 302-
303). Sähköverkkoinvestoinnit luokitellaan hyödyn perusteella pakollisiin investointeihin, sillä verkko-
yhtiöt velvoitetaan lainsäädännöllä niitä tekemään. Toisaalta ne voivat olla hyödyltään myös korva-
usinvestointeja, joilla uudistetaan yhtiön jo olemassa olevaa käyttöomaisuutta tai laajennusinves-
tointeja, joilla suunnataan uusille markkinoille (Niskanen ja Niskanen 2013, 302-303). EPV Alueverk-
ko Oy:ssä tämä tarkoittaa siis joko vanhan verkon osan uusintaa tai täysin uuden osan rakentamis-
ta.
EPV Alueverkko Oy:ssä sähköverkkoinvestoinnit voivat olla kooltaan 10 000 eurosta aina 6 000 000
euroon. Pienemmät investoinnit ovat lähinnä operatiivisia, joilla ylläpidetään liiketoimintaa jo sen
olemassa olevassa muodossa, kun taas suuremmilla on enemmän vaikutusta yhtiön strategiaan
(Puolamäki ja Ruusunen 2009, 23-24). Sähköverkko on kokonaisuus, jolloin riippuvuudeltaan sähkö-
verkkoinvestoinnit aina täydentävät toisiaan. Tällöin investoinnin toteuttaminen parantaa myös mui-
den investointien tuottoja (Niskanen ja Niskanen 2013, 305). Tätä ei pidä kuitenkaan ottaa yleistyk-
senä, sillä tietenkään se ei päde aivan kaikkiin EPV Alueverkko Oy:n tekemiin sähköverkkoinvestoin-
teihin.
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EPV Alueverkko Oy:ssä investointeja luokitellaan tunnusmääräyksessä (dnro 963/002/2011) asetet-
tujen valvontatietojen ilmoittamista varten, jolloin verkonhaltijan tulee jakaa investointinsa laajen-
nus- ja korvausinvestointeihin. Laajennus- ja korvausinvestoinnit tehdään eri syistä ja ne myös ra-
hoitetaan eri tavoilla. (Energiamarkkinavirasto 2012.)
Aiemmin mainittujen uusinvestointien voidaan katsoa lukeutuvan laajennusinvestointeihin niiltä osin,
kuin niiden tarkoituksena on palvella uusia sähköverkon liittyjiä. Toisin sanoen esimerkiksi uutta liit-
tyjää varten rakennettu liittymisjohto on laajennusinvestointi, mutta kapasiteetin kasvun vuoksi
vaihdettu muuntaja ei ole, sillä se palvelee myös muita käyttäjiä. Laajennusinvestoinneilla toteute-
taan sähkömarkkinalaissa säädettyä liittämisvelvollisuutta. (Energiamarkkinavirasto 2012.)  Liittä-
misvelvollisuutta käsitellään tarkemmin sähköverkkoinvestointeihin vaikuttavan lainsäädännön yh-
teydessä.
Käytännön tasolla kaikki sellaiset investoinnit, joita ei voida lukea laajennusinvestoinneiksi, ovat kor-
vausinvestointeja. Peruste korvausinvestoinnille voi olla komponentin käyttöiän päättyminen, kapasi-
teetin muutostarve tai joko toimitusvarmuuden, sähköturvallisuuden tai energiatehokkuuden kehit-
täminen. Niitä tehdään sähkömarkkinalaissa säädetyn siirto- ja kehittämisvelvollisuuden vuoksi.
(Energiamarkkinavirasto 2012.) Nämäkin velvollisuudet käsitellään tarkemmin sähköverkkoinvestoin-
teihin vaikuttavan lainsäädännön yhteydessä.
3.3 Sähköverkkoinvestointeihin vaikuttava lainsäädäntö
Perinteisesti investointeja tehdään yritystoiminnan kehittämiseksi tai yritystoiminnan toimintaedelly-
tysten ylläpitämiseksi. Investoinnit voidaan luokitella myös pakollisiin investointeihin, jolloin niitä
tehdään esimerkiksi lain vaatimuksesta. (Järvenpää ym. 2010, 329-331.) Sähköverkkoinvestointien
kohdalla sähköturvallisuuslaista ja sähkömarkkinalaista tulevilla velvoitteilla on suuri vaikutus itse in-
vestointarpeeseen, mutta myös siihen, miten ja milloin niitä on yhtiön näkökulmasta taloudellisesti
kannattavaa tehdä.
Sähköturvallisuuslaki
Sähköturvallisuuslaista tulevat velvoitteet koskevat tarkemmin sähkön tuotannossa, siirrossa, jake-
lussa ja käytössä olevia laitteita ja laitteistoja. Koska näissä laitteissa ja laitteistoissa on paljon säh-
köisiä ja/tai sähkömagneettisia ominaisuuksia, on aina olemassa mahdollisuus, että ne aiheuttaisivat
vahinkoja tai häiriöitä. (Sähköturvallisuuslaki 1996, § 2.)
Sähköturvallisuuslaki kattaa laitteiden ja laitteistojen suunnittelun, rakentamisen, valmistuksen, kor-
jaamisen, huollon ja käytön. Kaikki nämä toimenpiteet tulee tehdä niin, että laitteista ja laitteistoista
ei aiheudu vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.  Ne eivät myöskään saa aiheuttaa sähköi-
sesti tai sähkömagneettisesti kohtuutonta häiriötä, eikä niiden toiminta niin ikään saa häiriintyä hel-
posti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. (Sähköturvallisuuslaki 1996, § 5.)
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Sähkömarkkinalaki
Sähkömarkkinalaista tulevilla velvoitteilla pyritään lähtökohtaisesti estämään verkonhaltijan luonnol-
lisen monopoliaseman väärinkäyttö. Sähköverkkoinvestointien näkökulmasta kolme tärkeintä säh-
kömarkkinalaissa asetettua velvoitetta ovat verkon siirto-, liittämis- ja kehittämisvelvollisuus. Näistä
ensimmäisellä, eli siirtovelvollisuudella, verkonhaltija velvoitetaan myymään palveluitaan kaikille niitä
tarvitseville. Tällöin sähköverkko on kaikkien niiden sähkönsiirtoa haluavien käytettävissä, jotka täyt-
tävät sähkömarkkinaviranomaisen etukäteen vahvistamat yhtäläiset ehdot. Verkonhaltijalla on oike-
us saada myymistään palveluistaan kohtuullinen korvaus, joka on määriteltävä sähkömarkkinalaissa
säädetyillä periaatteilla. Verkonhaltija voi kieltäytyä siirtämästä sähköä vetoamalla verkon riittämät-
tömään kapasiteettiin eli siirtokykyyn. Tällöin siitä on annettava luotettava selvitys. Kapasiteetin riit-
tämättömyys ei myöskään voi olla pysyvä este. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 19, § 20 ja § 21; HE
20/2013.)
Liittämisvelvollisuudella verkonhaltija puolestaan velvoitetaan liittämään hallitsemaansa sähköverk-
koon kaikki liittämistä haluavat sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset, jotka sijaitsevat verkonhaltijan
toiminta-alueella. Tästä liittämisestä verkonhaltijalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus. Verkon-
haltijalla on myös oikeus asettaa liittyjälle liittymistä koskevia ehtoja sekä tiettyjä teknisiä vaatimuk-
sia, jotka liittyjän tulee täyttää. Näiden tulee kuitenkin olla kaikille liittymistä haluaville tasapuoliset
ja syrjimättömät. Liittämisvelvollisuuden voimassaolo edellyttää, että liittäminen ei vaaranna verkon
toimintavarmuutta ja verkossa on jäljellä riittävästi kapasiteettia. Verkonhaltijan on kuitenkin pyrittä-
vä ensisijaisesti kehittämään verkkoaan asiakkaiden näkökulmasta ja mahdolliset kapasiteettivajauk-
set on kohtuullisessa ajassa poistettava verkkoa vahvistamalla. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 20; HE
20/2013.)
Kolmannella velvollisuudella, eli kehittämisvelvollisuudella, pyritään takaamaan riittävän laadukas
sähkön saanti sekä sähköverkkojen yhteydet toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden
rajoissa. Sähkön laatu ja sähkökatkojen määrä sekä kesto johtuvat useimmiten verkon rakenteesta
ja kunnosta. Kehittämisvelvollisuudella verkonhaltija velvoitetaan pitämään verkko riittävän hyvässä
kunnossa myös haja-asutusalueilla. Verkonhaltijan on huomioitava verkon ylläpidossa, suunnittelus-
sa sekä rakentamisessa muun muassa toiminnalle asetetut laatuvaatimukset, verkon luotettava toi-
minta ja yhteensopivuus muun sähköjärjestelmän kanssa. Esimerkiksi odotettavissa olevissa ilmas-
tollisissa häiriöissä, kuten syysmyrskyissä, sähköverkon tulisi toimia luotettavasti. (Sähkömarkkinala-
ki 2013, § 19; HE 20/2013.)
Verkkoyhtiön kohtuullinen tuotto
Sähkömarkkinalaissa on investointien tekemiseen vaikuttavien velvoitteiden lisäksi säädetty verkko-
yhtiön hinnoittelun kohtuullisuudesta, joka on Energiaviraston sääntelymekanismeista eniten inves-
tointien suunnitteluun ja lopulliseen investointipäätökseen vaikuttava mekanismi. Kokonaisuudes-
saan sähkömarkkinalain mukaan hinnoittelu on pidettävä kohtuullisena ja tasapuolisena (Sähkö-
markkinalaki 2013, § 24). Sähköverkkoliiketoiminnasta saatu kohtuullinen tuotto heijastaa sitä ta-
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loudellista riskiä, jonka verkon omistaja verkkoliiketoiminnassa ottaa sijoittamalleen pääomalle. Suo-
raan markkinoilta toiminnalle ei tule painetta tehostaa toimintaa tai laskea hintoja, jolloin sen täytyy
tulla lainsäädännöstä. Kohtuullinen tuotto kattaa sähköverkon kustannukset ja omistajien riskin mu-
kaisen pääomantuoton. (HE 20/2013.)
Kohtuullisen hinnoittelun toteutumista varten kehiteltiin vuonna 1999 ensimmäinen varsinainen val-
vontametodiikka. Sitä ennen valvonta oli lähinnä tapauskohtaisia tutkimuksia. Vuodesta 2005 alkaen
valvonta on perustunut useamman vuoden valvontajaksoihin, joissa sovelletaan etukäteistä ja jälki-
käteistä valvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että valvonnan yleiset periaatteet julkaistaan etukäteen,
mutta varsinaiset valvontapäätökset tehdään vasta, kun verkkoyhtiön tilinpäätöstiedot ovat käytet-
tävissä. (Partanen ym. 2008, 2-3 ja 51.)
Valvontakaudella hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan kokonaisuutena. Valvontakauden alussa
Energiavirasto määrittää rajat verkkoliiketoiminnan operatiivisille kustannuksille, poistoille ja pää-
oman tuotolle. Vuosittain verkkoyhtiölle määritetään suurin kohtuullinen tuotto ja valvontajakson
ajalta kertyneet laskennalliset tuotot eivät saa ylittää valvontajakson aikana asetettuja kohtuullisia
tuottoja yhteensä. Toisin sanoen valvontajakson aikana on mahdollista tasata syntyneitä yli- tai ali-
tuottoja. Jos kuitenkin valvontajaksolta kertyy yli- tai alituottoa, tasataan se seuraavalla valvontajak-
solla.  Ylituotto on palautettava asiakkaille hinnanalennuksina ja alituotto taas puolestaan antaa yh-
tiölle oikeuden hintojen korottamiseen seuraavalla valvontajaksolla. (Partanen ym. 2008, 52-53.) Mi-
käli siis kahden peräkkäisen valvontajakson tuotto on ylituottoa, vaatii Energiavirasto palauttamaan
kertyneen ylituoton asiakkaille (Rajala 2014-11-18).
Laskennallinen tulos, johon kohtuullista tuottoa verrataan, ei ole sama kuin tilinpäätöstiedoissa il-
moitettu todellinen tulos. Laskennallinen tulos saadaan oikaisemalla tuloslaskelmaa jättämällä rahoi-
tuskulut täysin huomioimatta ja huomioimalla kohtuullisina poistoina vain sähköverkon jälleenhan-
kinta-arvosta lasketut tasapoistot. (Lassila 2002, 43.)
Itse kohtuullisen tuoton määritys tapahtuu karkeasti yksinkertaistettuna seuraavasti. Ensin sähkö-
verkon jälleenhankinta-arvo (JHA) määritetään hyödyntämällä Energiaviraston antamia verkosto-
komponenttien yksikkömääriä ja yksikköhintoja. Se kuvaa, kuinka paljon koko verkon uudelleenra-
kentaminen maksaisi juuri tällä hetkellä. Kun jälleenhankinta-arvo on määritelty, määritellään verkon
nykykäyttöarvo (NKA). Se määritetään verkostokomponenttien nykyisen iän ja pitoajan suhteesta
seuraavaksi esitetyn kaavan mukaan. (Lassila 2002, 6.)
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Tämän jälkeen nykykäyttöarvo jaetaan omaan pääomaan, korolliseen vieraaseen pääomaan ja ko-
rottomaan vieraaseen pääomaan. Näiden pääomatyyppien rahamäärät kerrotaan Energiaviraston
määrittelemillä tuottoprosenteilla ja sallittu kohtuullinen tuotto muodostuu näiden summasta. Suo-
raan tilinpäätöstiedoista kohtuullista tuottoa ei voida muodostaa, sillä taseessa oleva sähköverkon
kirjanpitoarvo ei vastaa sen nykykäyttöarvoa. (Lassila 2002, 6 ja 42-43.)
3.4 Taloudellisesti kannattava sähköverkkoinvestointi
Investointien kannattavuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Taloudellisessa mielessä
investointi on kannattava silloin kun se joko lisää yrityksen myyntituloja tai vähentää kustannuksia
(Eklund ja Kekkonen 2011, 113-114). Reaali-investointien kohdalla, joihin sähköverkkoinvestoinnit-
kin lukeutuvat, taloudellisen kannattavuuden kuvaamiseen käytetään erilaisia investointilaskentame-
netelmiä. Perinteisesti kuusi kannattavuuteen vaikuttavaa tekijää ovat investoinnin hankintameno,
sen tuottamat ja aiheuttamat vuotuiset kassavirrat, pitoaika, jäännösarvo ja laskentakorko. (Niska-
nen ja Niskanen 2013, 306-307.)
Verkon haltijat eli verkkoyhtiöt ovat kuitenkin lainsäädännöllä velvoitettuja tekemään sähköverkkoin-
vestointeja hallitsemaansa sähköverkkoon. Tällaisille pakollisille investoinneille ei yleensä laadita var-
sinaisia investointilaskelmia lainkaan, vaan investointi pyritään toteuttamaan mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti (Niskanen ja Niskanen 2013, 303).
EPV Alueverkko Oy:ssä asiantuntijaorganisaatio hyödyntää Energiaviraston määrittelemiä sähkönja-
keluverkon komponenttien yksikköhintoja arvioidessaan hankintamenoa tulevalle sähköverkkoinves-
toinnille. Vuodelle 2014 määritellyt komponenttien yksikköhinnat perustuvat vuonna 2011 Empower
Oy:n tekemään sähköverkkokomponenttien yksikköhintojen määrittelyä koskevaan selvitykseen ja
Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksessa KA 2:10 esitettyihin yksikköhintoihin (Energiavirasto
2014c). Komponenttien yksikköhinnat kuvaavat sähköverkkoinvestoinnin jälleenhankinta-arvoa. In-
vestoinnin jälleenhankinta-arvon avulla EPV Alueverkko Oy muodostaa tavoitteen, eli yhtiö pyrkii in-
vestoinneissaan pitämään todellisen investoinnin hankintamenon investoinnin jälleenhankinta-arvoa
pienempänä. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Toisissa investoinneissa olosuhteet ja sijainti
voivat aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin toisissa (Winter 2014-09-22).
Tärkeintä sähköverkkoinvestointien taloudellisessa kannattavuudessa onkin huomioida niiden vaiku-
tukset yhtiön kohtuullisen tuoton muodostumiseen. Esimerkiksi täysin uutta investointia tehtäessä
jälleenhankinta-arvo kasvaa kasvattaen samalla nykykäyttöarvoa. Toisaalta taas korvaavaa inves-
tointia tehtäessä vaikutukset jälleenhankinta-arvoon ovat olemattomat, mutta tuottoon vaikuttava
verkon nykykäyttöarvo kasvaa. Suunniteltaessa korvausinvestointia huomioidaan myös rakenteelliset
ratkaisut. Tällöin uuden korvaavan verkkokomponentin yksikön pitoajat voivat olla pidempiä ja pito-
ajan kasvaessa jälleenhankinta-arvo kasvaa uuden rakenteen mukaisen komponentin ja vanhan
komponentin erotuksen verran. Lisäksi vaikutukset nykykäyttöarvoon ovat suuremmat. (Rajala
2014-11-18.)
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Investointien tarvetta ennustetaan yhtiössä jatkuvasti. Taloudellisessa mielessä niitä pyritään teke-
mään koko ajan, mutta tasaisesti. Tällöin vaikutukset kohtuullisen tuoton muodostumiseen pysyisi-
vät mahdollisimman vakioina. Kohtuullisen tuoton muutokset heijastuvat kuitenkin suoraan verkko-
yhtiön hinnoitteluun ja luonnollisesti sähkön siirtohinnoittelu halutaan pitää valvontakausittain tasai-
sena, mutta niin korkealla kuin kohtuullinen tuotto vain sallii.
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4 INVESTOINTIPROSESSI SÄHKÖVERKKOINVESTOINNEISSA
Aloitin EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessin kartoittamisen käymällä läpi kirjallisuudessa esitet-
tyjä yleisiä reaali-investointeja kuvaavia investointiprosessimalleja. Tämän jälkeen lähdin vertaa-
maan malleja EPV Alueverkko Oy:n sähköverkkoinvestointeihin vaikuttavaan lainsäädäntöön. Pereh-
tymällä lainsäädäntöön tarkemmin ja tarkastelemalla muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia päädyin
muodostamaan EPV Alueverkko Oy:lle investointiprosessikuvauksen, joka jakautuu selkeästi viiteen
vaiheeseen. Käytännössä vaiheet kulkevat osittain lomittain. EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessi
on kuvattu ensisijaisesti kannattavuuden seurannan näkökulmasta.
4.1 Investointiprosessin määritelmä
Investointiprosessi on kuvaus investoinnin vaiheista, joka pätee kaikenlaisille investointikohteille
(Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi ja Puttonen 2010, 131). Se saa alkunsa ideasta ja etenee
suunnittelun ja toteutuksen kautta päätyen varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Investointipro-
sessi voi kestää jopa kahdesta kolmeen vuotta.  Käytännössä investointiprosessia ei voida jakaa
tarkkoihin vaiheisiin, sillä todellisuudessa investointiprosessin vaiheet voivat vaihdella, useampi vaihe
voi olla samanaikaisesti käynnissä tai vaiheet voivat olla hyvinkin vahvasti riippuvaisia toisistaan.
(Puolamäki ja Ruusunen 2009, 134-135)
Koska tutkijat ovat kuitenkin havainneet yritysten investointiprosesseissa samankaltaisuuksia, ovat
he kyenneet tämän pohjalta laatimaan kuvauksia investointiprojektien etenemisestä. Yleensä kirjalli-
suudessa esitetyt investointiprosessit sisältävät kuusi tai seitsemän vaihetta. (Niskanen ja Niskanen
2013, 306.)
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KUVIO 4. Kuusivaiheinen kuvaus investointiprosessista (Niskanen ja Niskanen 2013, 306).
Ensimmäisessä vaiheessa eli tunnistamisvaiheessa yrityksessä pohditaan, millaisia investointeja sen
tulisi tehdä saavuttaakseen toiminnalleen asettamansa tavoitteet (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen ja
Puttonen 2011, 124). Tässä vaiheessa siis esitetään investointi-ideoita, jotka voivat karkeasti kuvata
lähinnä sen kuka esittää, millaista investointia ja miksi. Yrityksen toimintaperiaatteilla ja yrityskult-
tuurilla on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon investointi-ideoita organisaatiossa esitetään. Uusia
ehdotuksia ja ajatuksia voi tulla esille omassa organisaatiossa, mutta useimmin ideat tulevat markki-
noilta, yrityksen asiakkailta. (Puolamäki ja Ruusunen 2009, 136)
Toisessa vaiheessa eli etsintävaiheessa kartoitetaan, millaisia investointivaihtoehtoja yrityksellä on
(Ikäheimo ym. 2011, 124). Investointivaihtoehdot pyritään edelleen jalostamaan konkreettisiksi in-
vestointiehdotuksiksi (Niskanen ja Niskanen 2013, 306). Toisin sanoen tätä voidaan kutsua inves-
tointivaihtoehtojen esitutkimukseksi. Tässä vaiheessa arvioidaan investointi-idean sopivuutta ja kan-
nattavuutta yrityksen strategian kannalta. Merkittävimpiä strategiaan vaikuttavia asioita ovat esi-
merkiksi toimialan, tekniikan sekä markkinoiden kehitys, yrityksen tuotteet ja kilpailutilanne sekä in-
vestoinnista aiheutuvat riskit kuin yhtälailla myös mahdollisuudet. (Puolamäki ja Ruusunen 2009,
138-139.)
Tässä vaiheessa kokenut päättäjä pohtii myös, mitä tapahtuu jos investointia ei toteuteta. Millaisia
vaihtoehtoja idean toteuttamisella on ja vaatiiko se esimerkiksi tuotantokatkoksen?  Jos vaatii, kuin-
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ka kauan se tulee todellisuudessa kestämään ja onko yrityksellä siihen varaa? (Puolamäki ja Ruusu-
nen 2009, 136)
Jos investointi-idea on taloudelliselta ja strategiselta kannalta edelleen kannattava, päästään kol-
manteen vaiheeseen eli tiedonhankintaan. Tässä vaiheessa aletaan laatia tarkempia laskelmia, joilla
pyritään selvittämään eri investointivaihtoehtojen kustannukset, tuotot ja riskit. On tärkeää myös
tiedostaa, mitä epävarmuuksia laskelmiin sisältyy ja miten niihin varaudutaan. (Ikäheimo ym. 2011,
124) Yksinkertaisimpia ja paljon käytettyjä laskentamenetelmiä investointien kannattavuuden arvi-
ointiin ovat takaisinmaksuajan menetelmä ja nykyarvomenetelmä (Eklund ja Kekkonen 2011, 114).
Kun laskelmat ovat valmiita, päästään valintavaiheeseen, jossa voidaan tehdä päätös investoinnista.
Tässä vaiheessa vertaillaan hankittua informaatiota ennustetuista tuotoista sekä kustannuksista ja
lopuksi päätetään, millaisella investoinnilla yritys saavuttaa aiemmin asettamansa tavoitteet (Ikä-
heimo ym. 2011, 124). Investointilaskelmien lisäksi ennen päätöstä huomioidaan laadulliset tekijät
eli esimerkiksi eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset (Niskanen ja Niskanen 2013, 306).
Yleensä strategiaan vahvasti liittyvien investointien kohdalla johto esittää investointisuunnitelman ja
yhtiön hallitus tekee päätöksen sen toteuttamisesta. Tällöin yhtiön johto sitoutuu päätökseen ja
omistajien on mahdollista tuoda päätökseen omia näkökantojaan. Päätöstä tehtäessä punnitaan vie-
lä kerran investoinnin kannattavuutta ja toteutettavuutta. Kuitenkin lopullinen päätöksenteko perus-
tuu aina joko kokemukseen, tietoon tai intuitioon. Yleensä mukana on näitä kaikkia. (Puolamäki ja
Ruusunen 2009, 171-173)
Kun investointipäätös on tehty, ryhdytään järjestelemään sen rahoitusta eli ratkaisemaan, millaisia
rahoitusmarkkinoiden välineitä investoinnin rahoittamiseen käytetään. Investoinnin rahoittamiseen
voidaan käyttää joko tulorahoitusta tai pääomarahoitusta. Tulorahoituksella tarkoitetaan tuloa, jonka
yritys saa asiakkailtaan myydessään heille tuotteitaan ja/tai palveluitaan. Sillä pyritään rahoittamaan
pääsääntöisesti operatiiviset investoinnit. Strategiset investoinnit ovat yleensä laajempia ja näin ol-
len niiden rahoittamisessa käytetään pääsääntöisesti pääomarahoitusta. Pääomarahoituksella tarkoi-
tetaan omistajilta ja ulkopuolisilta rahoittajilta tulevaa rahoitusta. (Puolamäki ja Ruusunen 2009,
176-177; Eklund ja Kekkonen 2011, 111-112.)
Investoinnin rahoitus on tärkeää huomioida jo varhaisessa vaiheessa, jotta investoinnin suunnittelu
pysyy realistisissa mittakaavoissa. On tärkeä kuitenkin huomioida, että rahoituksen kannattavuus ei
ole täysin sama asia kuin varsinaisen investoinnin kannattavuus.  Luonnollisesti investointi voi toki
kaatua rahoituksen puutteeseen. (Puolamäki ja Ruusunen 2009, 176; Eklund ja Kekkonen 2011,
111-112.)
Viimeinen vaihe investointiprosessissa on investoinnin toteuttaminen ja valvonta. Tässä vaiheessa
investointia aletaan toteuttaa käytännön tasolla eli aloitetaan esimerkiksi rakennustyöt. Toteutuksen
pohjana ovat suunnitelmat ja suunnitelmien toteutumista valvotaan. Samalla voidaan seurata, kuin-
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ka arvioidut kustannukset ja tuotot toteutuivat. Seurannan voi suorittaa vertailemalla toteutuvia kas-
savirtoja budjetoituihin kassavirtoihin. (Niskanen ja Niskanen 2013, 306.)
4.2 Sähköverkkoinvestointien investointiprosessiin vaikuttava lainsäädäntö
Tässä luvussa on lyhyesti esitelty tärkeimmät sähköverkkoinvestointien investointiprosessiin vaikut-
tavat lait. Tällaisten investointien rakentaminen on monivaiheinen laeilla säädelty prosessi, jossa
pelkkien taloudellisten ja teknisten seikkojen huomioiminen ei riitä. EPV Alueverkko Oy:n korvausin-
vestoinnit eivät edellytä tässä mainittavaa hankelupaa, rakennuslupaa tai lunastusmenettelyä.
Sähkömarkkinalaki
Sähkömarkkinalain mukaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin voimajohdon rakentami-
seen on haettava hankelupa Energiavirastolta. Tällä tavoin suurjännitteisten voimajohtojen raken-
tamista pyritään ohjaamaan sähköhuollon ja energiapolitiikan näkökulmasta oikeaan suuntaan. Jotta
hankelupa voidaan myöntää, edellytyksenä on, että rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi
tarpeellista. Lupajärjestelmällä siis rajoitetaan mahdollisia päällekkäisiä ja tarpeettomia hankkeita.
Hankeluvalla ei kuitenkaan määritetä voimajohdon reittiä. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 14 ja § 16;
HE 20/2013.) Tosin, johtoreitti tulee olla määriteltynä siten, että riittävien ympäristöselvityksien te-
keminen on mahdollista. Lisäksi eri reittivaihtoehdoista tulee pyytää lausunnot asianomaisilta viran-
omaisilta. (Winter 2014-09-22.)
Hankelupaan ei sähkömarkkinalain mukaan tarvita sen kunnan suostumusta, jonka alueelle voima-
johtoa ollaan rakentamassa. Tämä edellyttää kuitenkin, että voimajohto rakennetaan kaavassa sitä
varten varatulle alueelle ja oikeus sähköjohdon sijoittamiselle perustellaan kiinteän omaisuuden ja
erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain (603/1977) mukaisella lunastusmenettelyllä. Mikäli
aluetta ei ole varattu, tarvitsee ennen rakentamista saada suostumus maanomistajien lisäksi myös
kunnalta. (Sähkömarkkinalaki 2013, § 14 ja § 17.) Hankelupahakemukseen verkkoyhtiön tarvitsee
liittää seuraavat asiat:
- Tiedot rakennuttajasta.
- Tarkemmat tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta.
- Kustannusarvio ja rakentamisaikataulu.
- Selvitys johdon tarpeellisuudesta.
- Selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön.
- Lausunto siltä verkonhaltijalta, jonka sähköverkkoon johto on tarkoitus liittää.
- Lausunto vastuualueen jakeluverkonhaltijalta.
- Muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. (Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista
2009, § 4.)
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Hankelupamenettely ei koske sähköasemia (HE 20/2013). Mikäli asemalle kuitenkin rakennetaan lai-
terakennus, vaatii se maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) määritellyn rakennusluvan. EPV
Alueverkko Oy laatii sähköaseman investoinnin yhteydessä aina rakennusurakoitsijalle valtakirjan,
jolla se voi hakea rakennuslupaa laiterakennukselle (Paavola 2014-09-22).
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
Rakennustyö toisen omistamalla maalla vaatii aina maanomistajan suostumuksen tavalla tai toisella.
Yleensä kun päätös investoinnista on tehty, voimajohdon reitti on valittu ja hankelupa saatu, aloite-
taan lunastusmenettely. Lunastusmenettely suoritetaan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastamisesta annetun lain mukaan. Siinä saadaan tarpeelliset käyttöoikeudet vaadittavalle raken-
nustyölle. Prosessi alkaa lunastuslupahakemuksen vireille saattamisesta. Hakemuksen käsittelee työ-
ja elinkeinoministeriö ja päätöksen siitä antaa Valtioneuvosto. Lunastuslupaa voidaan myös hakea
asianomaiselta maanmittauslaitokselta, mikäli kyseessä on yleisen tai yksityisen edun kannalta vä-
hemmän tärkeästä lunastuksesta tai yhtiö on jo tehnyt ennakkosopimukset kaikkien maanomistajien
kanssa. (Nissinen 2014, 18-19.)
Lunastaja pyrkii ennen lunastusluvan hakemista solmimaan kaikkien maanomistajien kanssa ennak-
kosopimuksen. Ennakkosopimus oikeuttaa rakennustöiden aloittamisen ennen lunastusmenettelyn
mukaista ennakkohaltuunottoa tai haltuunottoa. Sopimuksessa maanomistaja suostuu lunastukseen
ja ennakkohaltuunottoon, mitä tarkoittaa, että häntä ei tarvitse kuulla enää lunastusluvan antamisen
yhteydessä. Ennakkohaltuunoton saatuaan yhtiö voi aloittaa myös itse voimajohdon rakentamisen
ennen varsinaista lunastuspäätöstä. Toisaalta lunastaja sitoutuu myös sopimuksen myötä maksa-
maan maanomistajalle erityiskorvauksen lunastuskorvauksen lisäksi. (Nissinen 2014, 18-19.) Lunas-
tusmenettely suoritetaan EPV Alueverkko Oy:ssä aina uusien voimajohtojen rakentamisen yhteydes-
sä. Joissain erityistapauksissa myös uusien sähköasemien rakentaminen voi sellaisen vaatia. (Paavo-
la 2014-09-22; Winter 2014-09-22.)
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
Koska EPV Alueverkko Oy:n sähköverkkoinvestoinnit lukeutuvat energiahuollon alalla toimiviin yksi-
köihin, on niiden hankinnassa sovellettava lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Kyseisessä laissa annetaan määräyksiä hankintojen kilpai-
luttamisesta niiden ylittäessä EU-direktiivissä määritetyn kynnysarvon, joka rakennusurakoiden koh-
dalla on 5 278 000 euroa. Hankintahintaa arvioitaessa yhtiön tulee käyttää perusteena suurinta
maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 2007, §1, §12 ja §13.)
27 (48)
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
EPV Alueverkko Oy:ssä investointien rakennusprojektit ovat täysin ulkoistettuja. Ulkoistamisella tar-
koitetaan palvelun tai tuotteen ostamista yrityksen ulkopuolelta sen sijaan, että se valmistettaisiin it-
se. Näin pystytään keskittymään yrityksen oman osaamisen ydinalueeseen. (Kinnunen ym. 2010,
109.) Vaikka ulkoistamiseen liittyy riskejä, on sen avulla saavutettu yritysmaailmassa huomattavia
kustannussäästöjä (Ikäheimo ym. 2011, 92).
Tässä tilanteessa EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessiin vaikuttaa myös laki tilaajan selvitysvel-
vollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tämän lain tarkoituksena on varmis-
taa yritysten välinen tasavertainen kilpailu. Erityisesti kyseinen laki kuitenkin huolehtii siitä, että yri-
tykset täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa sopimuspuolina sekä työnantajina. (Laki tilaajan selvi-
tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2006, § 1.) Investointiproses-
sissaan EPV Alueverkko Oy toimii rakennustoiminnan tilaajana.
Rakennustoimintaan liittyvällä tilaajalla on kyseisen lain perusteella velvollisuus selvittää sopimus-
puolen merkintä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekis-
teriin. Lisäksi sen on selvitettävä sopimuspuolen kaupparekisteriote, soveltama työehtosopimus ja
todistus verojen maksamisesta sekä eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta. Sopimuspuo-
lella on myös oltava tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu vakuutus, josta tilaajalla on oltava todistus.
(Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 2006, § 5 ja §
5a.)
Nämä tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Työsuojeluviran-
omaisilla on oikeus nähdä selvitysvelvollisuuteen liittyvät asiakirjat ja tarvittaessa niiden jäljennökset
pyynnöstä. Mikäli tilaaja on laiminlyönyt selvitysvelvollisuuttaan, on hän velvollinen maksamaan
määrätyn laiminlyöntimaksun. (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työ-
voimaa käytettäessä 2006, § 7, §9, §12.)
4.3 Investointiprosessi EPV Alueverkko Oy:ssä
EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessi on tässä opinnäytetyössä jaettu viiteen vaiheeseen. Vaihe-
jaottelussa on otettu mallia alan muilta toimijoilta, mutta niissä yhdistyy myös kirjallisuudessa esite-
tyt investointiprosessin vaiheet. Tärkeintä jaottelussa kuitenkin on, että se ei ole pelkkä yleistävä
kuvaus, vaan se kuvaa juuri EPV Alueverkko Oy:n oraganisaatiossa tapahtuvaa toimintaa investoin-
tiprosessin aikana. EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessin vaiheet ovat tunnistaminen, esisuunnit-
telu, yleissuunnittelu, rakennustyön valvonta ja jälkitoiminta.
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Tunnistaminen
EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessi alkaa tunnistamisvaiheella, jossa yhdistyvät Niskasen ja
Niskasen (2013, 306) investointiprosessikuvauksessa esitetyt tunnistamis- ja esitutkimusvaiheet.
Koska käytännön tasolla EPV Alueverkko Oy:ssä sähköverkkoon tehtävien investointien tarvetta kar-
toitetaan jatkuvasti, ylläpidetään yhtiön hallitsemasta sähköverkosta kehityssuunnitelmaa. Kehitys-
suunnitelma on yksinkertainen Excel-taulukko, johon kirjataan ennustettujen investointien arvioidut
hankintamenot. Taulukon avulla nähdään paremmin kokonaiskuva ja pyritään ratkaisemaan, mikä
olisi yhtiön kohtuullisen tuoton ja näin ollen hinnoittelun kannalta paras järjestys investointien to-
teuttamiseen. Jokin investointi on tehtävä mahdollisimman pian ja toista voidaan vielä hieman lykä-
tä. Jokin taas voidaan tehdä jo etukäteen, jos esimerkiksi suunnitelmasta nähdään useampien vuo-
sien päästä tulevan paljon investointeja ja kyseisen investoinnin myöhäisempi toteuttaminen olisi
mahdotonta. Koska yksi alueverkkoon tehtävä investointi voi ajallisesti kestää jopa kolme vuotta, ko-
rostaa se entisestään kehityssuunnitelman tärkeyttä (Nissinen 2014, 11).
Vastuu voimajohtoihin ja sähköasemiin kohdistuvista investoinneista on organisaatiossa jaettu eri
vastuuhenkilöille ja he tahoillaan tarkkailevat vastuualueidensa investointitarpeita. Tarkkailussa seu-
rataan esimerkiksi sähköverkon kuntoa ja verrataan sen kapasiteetin riittävyyttä asiakkaiden tarpei-
siin. Kun tarve investoinnista on tiedossa, voidaan lähteä toteuttamaan esisuunnittelua.
Esisuunnittelu
Esisuunnitteluvaiheessa sillä, onko investointi uusinvestointi vai korvausinvestointi, on paljon vaiku-
tusta. Käytännön tasolla korvausinvestoinneilla ei ole lainkaan esisuunnitteluvaiheeseen vahvasti
kuuluvaa luvitusprosessia. Uusinvestointien kohdalla 110 kilovoltin voimajohdoille on haettava EPV
Alueverkko Oy:n investointiprosessiin vaikuttavan lainsäädännön yhteydessä mainittu hankelupa.
Esisuunnittelun tarkoituksena on kerätä tarvittavat tiedot hankelupaa varten (Nissinen 2014, 17).
Tässä vaiheessa EPV Alueverkko Oy:n asiantuntijalla on tiedossa liittymispisteet, joiden kautta voi-
majohdon tulisi kulkea. Liittymispisteiden avulla voidaan esisuunnitella johdolle reittiä. Suunnitellun
reitin avulla esitys voidaan laittaa lausunnoille asianomaisille viranomaisille sekä verkkoyhtiöille. Alle
200 kilovoltin voimajohtohankkeissa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen sovelle-
taanko hankkeeseen lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Fingrid Oyj c).
Esisuunnitteluvaiheessa tehdään myös jo alustava kustannusarvio ja rakennusaikataulu (Winter
2014-09-22). Kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, laitetaan hankelupahakemus Energiavirastolle. Li-
säksi esisuunnitteluvaiheessa haetaan myös Maanmittauslaitokselta tutkimuslupaa. Tutkimuslupa on
välttämätön tarkemman suunnittelun kannalta, sillä ilman sitä yhtiö ei pääse tekemään tarkempia
maastotutkimuksia ennen lunastusluvan hankkimista (Nissinen 2014, 16).
Sähköaseman rakentaminen ei vaadi hankeluvan kaltaista lupaa. Esisuunnitteluvaiheessa sähköase-
mien kohdalla selvitetään Maanmittauslaitokselta, kenen omistuksessa sähköaseman tontti on. EPV
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Alueverkko Oy pyrkii aina ostamaan yksityisomistuksessa olevat tontit. Mikäli yksityishenkilöt eivät
ole halukkaita myymään, joudutaan tapauksissa soveltamaan samanlaista lunastuslupamenettelyä
kuin voimajohdoissa.  Kuntien omistamat tontit yleensä ostetaan tai vuokrataan yli 40 vuodeksi riip-
puen kunnan toiveesta. (Paavola 2014-09-2014.)
Esisuunnittelun avulla on tarkoitus saada tarvittavat tiedot Niskasen ja Niskasen (2013, 306) esittä-
miin investointipäätös- ja rahoitusvaiheisiin. Kun esisuunnittelu on valmistunut, otetaan investointi
käsittelyyn EPV Alueverkko Oy:n hallituksessa. Lopullinen päätös investoinnista tehdään vasta yleis-
suunnitteluvaiheen valmistuttua EPV Energia Oy:n hallituksessa, joka ottaa investoinnin käsittelyyn-
sä EPV Alueverkko Oy:n hallituksen päätettyä investoinnista. Päätöksen tekotapaan vaikuttavat kon-
sernin sisäiset sopimukset, joiden mukaan EPV Alueverkko Oy rakennuttaa investoinnit hallitse-
maansa sähköverkkoon lainsäädännön velvoittamana ja EPV Energia Oy ostaa valmistuneen inves-
toinnin tytäryhtiöltään. Myynnin jälkeen EPV Alueverkko Oy vuokraa rakentamansa sähköverkot
emoyhtiöltään takaisin hallintaansa. (Rajala 2014-11-18.)
Pääsääntöisesti laajennusinvestoinnit rahoitetaan liittymismaksuilla ja korvausinvestoinnit verkkopal-
velumaksuilla (Energiamarkkinavirasto 2012). Liittymismaksu määräytyy EPV Alueverkko Oy:ssä liit-
tämisestä aiheutuneista rakennuskustannuksista sekä liittyjän sähkötehon mukaisesta kapasiteetti-
varauksesta. Rakentamiskustannusten katsotaan muodostuvan EPV Alueverkko Oy:lle koituvista kus-
tannuksista, joita liittäminen, rakentaminen ja muut mahdolliset liittämisestä välittömästi aiheutuvat
toimet aiheuttavat. Kapasiteettivarausmaksu lasketaan liittyjän tarvitseman sähkötehon ja verkon
kokonaissiirtokapasiteetin suhteesta. (EPV Alueverkko Oy 2011.) Verkkopalvelumaksuilla puolestaan
tarkoitetaan sähkön siirtohintaa. Rahoitusjärjestelyt ratkaistaan kuitenkin aina investointikohtaisesti.
Mikäli projektin toteutuksen aikana EPV Alueverkko Oy tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, rahoitetaan
investoinnit usein joko konsernin sisäisellä lainalla tai lainalla rahoituslaitokselta. (Rajala 2014-11-
18.)
Yleissuunnittelu
Yleissuunnitteluvaiheessa yhdistyvät Niskasen ja Niskasen (2013, 306) tiedonhankintavaihe ja lopul-
linen päätöksen teko. Tutkimusluvan saatuaan EPV Alueverkko Oy voi aloittaa tarkemmat maasto-
tutkimukset alueella, jonne investointi ollaan sijoittamassa. Voimajohdoille määritellään tällöin lopul-
linen reitti ja pylväiden sijoittamisesta maastoon tehdään tarkka sijoitussuunnitelma (Fingrid Oyj c).
Investointien suunnittelussa käytetään ulkopuolista suunnittelijaa, joka esimerkiksi suunnittelee säh-
köaseman yhtiön antamien reunaehtojen pohjalta. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan niin talou-
delliset kuin teknisetkin tekijät. (Paavola 2014-09-22.)
Jo yleissuunnitteluvaiheessa voimajohtojen osalta yritetään tehdä ennakkosopimukset voimajohto-
alueen maanomistajien kanssa. Ennakkosopimuksen tarkoituksena on saada maanomistajalta lupa
aloittaa rakennustyö johtoalueella ennen lunastusmenettelyn mukaista haltuunottoa tai ennakkohal-
tuunottoa (Nissinen 2014, 18).
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Yleissuunnitteluvaiheessa valitaan myös hankkeelle urakoitsija. Teknisten suunnitelmien pohjalta
aletaan laatia tarjouspyyntöä, joka tarkentuu johtoreitin tarkentuessa. Koska kyseessä on erikoisra-
kentaminen ja alalla kilpailua on vain muutaman toimijan kesken, lähetetään tarjouspyynnöt vain
valikoiduille toimijoille (Winter 2014-09-22). Tämä tietenkin edellyttää, että erityisalojen hankinta-
laissa mainittu hankintamenon kynnysarvo ei ylity.
Urakoitsijoille annetaan noin kuukausi aikaa vastata tarjouspyyntöön. Tarjouksien saavuttua yhtiö
vertailee hintoja ja tarjouksien sisältöä. Toimialalle tyypillistä on, että tarjouksessa ei suoraan vasta-
ta tarjouspyynnössä esitettyihin asioihin. Jo tässä vaiheessa EPV Alueverkko Oy edellyttää urakoitsi-
joita liittämään tarjouksiinsa tilaajavastuulain velvoittamat tiedot, todistukset ja selvitykset. Tarjouk-
sista valitaan sisällön ja hinnan suhteen parhaimmat urakoitsijat, joiden kanssa käydään vielä tar-
kempia neuvotteluja sopimuksen sisällöstä. Kun sopiva urakoitsija on löytynyt, tehdään urakkasopi-
mus. Urakkasopimukseen sisällytetään hinnan ja teknisen toteutuksen lisäksi urakan päättymispäivä
sekä kohta, jolla velvoitetaan urakoitsijaa viikko- ja kuukausiraportointiin. Lisäksi urakoitsija velvoite-
taan urakkasopimuksella huolehtimaan, että tilaajavastuulain velvoittamat asiat ovat voimassa koko
rakennusurakan ajan. (Paavola 2014-09-22; Winter 2014-09-22.) Ennen urakkasopimuksen allekir-
joittamista investoinnista tehdään lopullinen päätös EPV Energia Oy:n hallituksessa, sillä lopullista
päätöstä varten investoinnin kustannusten tulee olla myös omistajien tiedossa (Rajala 2014-11-18).
Rakennustyön valvonta
Niskasen ja Niskasen (2013, 306) toteutus- ja valvontavaihe toteutuu EPV Alueverkko Oy:llä raken-
nustyön valvontavaiheessa. Rakennustyöt alkavat uusinvestoinneissa voimajohtoalueen puustonpois-
tolla tai sähköaseman tontin raivauksella. Korvausinvestointien kohdalla rakennustyöt alkavat van-
han verkonosan purkutyöllä, jotka Energiaviraston suosituksen mukaan luetaan investointikustan-
nuksiin (Lassila ym. 2002 ,31). Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen rakennustyö. Kaikkia rakennus-
työn kustannuksia ei kuitenkaan voida koskaan etukäteen tietää, sillä voimajohtojen maanrakennus-
työ voi olla arvaamatonta ja sähköasemien vanhat pohjapiirustukset epätarkkoja ja/tai puutteellisia.
Tämän vuoksi sähköverkkoinvestoinneille tulee aina kustannuksia erinäisistä lisätöistä. (Paavola
2014-09-22; Winter 2014-09-22.)
Jotta rakennustyömaan etenemistä ja mahdollisten lisätöiden tarvetta voidaan seurata, pidetään ra-
kennustyömaalla säännöllisin väliajoin työmaakokouksia. Kokouksiin osallistuu EPV Alueverkko Oy:n
edustaja, urakoitsija sekä mahdolliset työmaalla työskentelevät aliurakoitsijat. Kokouksista EPV Alue-
verkko Oy:n edustaja laatii pöytäkirjat. Rakennustyömaan etenemisestä saadaa tietoa myös viikko-
ja kuukausiraporteista, joihin urakoitsija velvoitetaan urakkasopimuksessa. Kuukausiraportti on viik-
koraporttia yksityiskohtaisempi selostus työmaan tilasta. Tärkeimpiä raportteihin lukeutuvia asioita
ovat muun muassa rakennusurakan aikataulun toteuma ja valmiusaste sekä lisätöiden tilanne. Ura-
koitsijat raportoivat kuitenkin vain hyvin vapaamuotoisesti itse hyväksi katsomallaan tavalla. Raportit




Jälkitoimintavaiheessa investoinnin rakennustyöt ovat valmistuneet. Ennen voimajohdon tai sähkö-
aseman käyttöönottoa niiden turvallisuus tarkastetaan käyttöönottotarkastuksessa. Käyttöönottotar-
kastuksessa läsnä ovat sekä tilaajan että rakennuttajan edustajat ja siitä laaditaan pöytäkirja, johon
on merkitty tarkastetut kohteet sekä mahdolliset viat ja puutteet. Käyttöönoton jälkeen investoin-
neilla on vielä urakkasopimuksessa sovittu takuuaika. Takuutarkastuksia tehdään tarvittaessa ja täl-
löinkin paikalla ovat tilaajan sekä rakennuttajan edustajat. Myös takuutarkastuksesta laaditaan pöy-
täkirja. (Ojakaski ja Puranen 2011, 34.) Jälkitoimintavaiheessa EPV Alueverkko Oy myy rakennutta-
mansa investoinnin emoyhtiölleen ja vuokraa sen takaisin hallintaansa.
Olennaisena osana jälkitoimintaan kuuluu myös tarvittavien dokumenttien arkistointi. Dokumentit
arkistoidaan pääsääntöisesti yhtiön pilvipalvelussa olevaan arkistoon. Myös paperisia dokumentteja
arkistoidaan kansioihin, mikäli niitä syntyy. Arkistoitavia dokumentteja on aina esisuunnittelusta jäl-
kitoimintaa. Esimerkiksi työmaakokousten pöytäkirjat, tarjouspyynnöt, tarjoukset, urakkasopimukset
ja käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat arkistoidaan. Arkistointia ei tehdä ainoastaan oman yritys-
toiminnan kannalta. Esimerkiksi viranomaiset saattavat olla kiinnostuneita niistä pitkienkin aikojen
päästä. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mitä dokumentteja yhtiön tulisi ar-
kistoida, kuinka kauan ja millä tavalla.
4.4 Kannattavuuden seuranta EPV Alueverkko Oy:n investointiprosessissa
Lähtiessäni tarkastelemaan EPV Alueverkko Oy:n investointien taloudellisen kannattavuuden seuran-
taa, totesin hyvin pian kannattavuuden seurannan olevan käytännön tasolla sähköverkkoinvestoinnin
hankinnan kustannusten seurantaa. Tämä siksi, että jo investointia suunniteltaessa tiedetään talou-
dellisesti kannattavan sähköverkkoinvestoinnin olevan sellainen, joka jää komponenttien yksikköhin-
noilla lasketun summan eli jälleenhankinta-arvon alle.
Tällä hetkellä yhtiössä investoinneille kohdistuviksi kustannuksiksi luetaan sellaiset ostolaskut, jotka
aiheutuvat jostain investointiprosessin vaiheesta. EPV Alueverkko Oy:n kaikki taloushallinnon palve-
lut on ulkoistettu emoyhtiön taloushallinnon yksikköön. Konsernissa ostolaskujen käsittely tapahtuu
Aditro Workflow sovelluksella.
Ostolaskut voivat tulla yhtiöön kolmella eri tavalla. Ensimmäisessä tilanteessa ostolasku tulee sähkö-
postiin, josta ostoreskontranhoitaja vie sen manuaalisesti ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Toi-
sessa tapauksessa toimittaja lähettää paperisen laskun, jolloin se tulee käsittelyjärjestelmään suo-
raan skannauspalvelun kautta. Kolmannessa tapauksessa ostolasku tulee suoraan verkkolaskuna jär-
jestelmään ilman välikäsiä. Kun ostolasku on järjestelmässä, ostoreskontranhoitaja täydentää laskun
perustiedot. Yleensä perustiedot ovat valmiina pankkitiliä ja kuvausta lukuun ottamatta. Joskus kui-
tenkin esimerkiksi järjestelmän toimittajarekisteriin joudutaan avaamaan uusi toimittaja tai järjes-
telmään on siirtynyt laskulta virheellisiä tietoja, jotka joudutaan korjaamaan.
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Järjestelmässä ostolaskut tiliöidään omalle investoinnin tililleen 6101. EPV Alueverkko Oy:n kirjanpi-
dossa investoinneille on luotu omat laskentatunnisteet, joiden avulla kustannukset saadaan jo osto-
laskujen käsittelyjärjestelmässä kohdistettua mahdollisimman tarkasti. Tunnisteet toimivat siten, että
ensiksi ostolasku kohdistetaan yksikkötasolla.
- 490 = Yhtiön yhteiset
- 500 = Kokkola
- 600 = Tornio
- 700 = Ajos
Kaikki sähköverkkoinvestointeihin kohdistuvat ostolaskut kohdistetaan yksikölle 490=yhtiön yhteiset.
Investoinnit myydään niiden valmistumisen jälkeen edelleen emoyhtiölle, joten tarkemmalla yksikkö-
tasoisella kohdistamisella ei olisi vaivan tuottamaa arvoa.
Yksikön jälkeen kustannus kohdistetaan kohteelle. Järjestelmään on luotu jokaiselle EPV Alueverkko
Oy:n vuokraamalle voimajohdolle ja sähköasemalle oma viisinumeroinen kohdenumero (15xxx). Li-
säksi yhtiön yhteisille kustannuksille on luotu oma kohdenumeronsa 15000=Yhtiön yhteiset. Kaikissa
investoinneille kohdistuvissa ostolaskuissa käytetään kohdetta 15000, koska investoinnit myydään
niiden valmistuttua edelleen emoyhtiölle. Tässäkään tarkempi kohdistaminen ei olisi vaivan arvoista.
Yksikön ja kohteen jälkeen kustannus kohdistetaan työnumerolle. Työnumero identifioi kustannuk-
sen tietylle investoinnille ja uudelle investoinnille luodaan aina kirjanpidossa uusi työnumero. Työ-
numero on aina viidestä numerosta koostuva numerosarja, esimerkiksi 25131=Purolan sähköase-
man saneeraus.
Jotta ostoreskontranhoitaja pystyy kohdistamaan ostolaskun oikealle investoinnin työnumerolle, on
urakoitsijoita pyydetty lisäämään lähettämänsä laskun viitekenttään investoinnin työnumero ja sen
nimi. Viitekentässä voisi lukea esimerkiksi Purolan sähköaseman saneeraus 25131.
Tiliöityään laskun ostoreskontran hoitaja lähettää ostolaskun järjestelmässä vielä tarkastettavaksi ja
hyväksyttäväksi määritellyille henkilöille. Tarkastettavasta laskusta tulee sähköpostiviesti tarkastajan
sähköpostiin. EPV Alueverkko Oy:ssä voimajohtojen investoinneista vastaava henkilö tarkastaa jär-
jestelmässä omaan näkymäänsä ilmestyneet voimajohtoihin liittyvät laskut ja sähköasemien vastuu-
henkilö sähköasemiin liittyvät. Laskut hyväksyy yhtiön toimitusjohtaja yksin tai yhdessä talousjohta-
jan kanssa. He saavat myös viestin sähköpostiinsa hyväksyttäväksi tulleesta laskusta.
Ostolaskun tarkastuksen yhteydessä vastuuhenkilöt siirtävät tarkastamansa ostolaskun loppusum-
man omaan Excel-tiedostoonsa investointikohteelle tulleena kustannuksena. Ostolaskuilta tulleita in-
vestointikustannuksia Excel-tiedostossa yhteen laskemalla he seuraavat investoinnin kustannuksia ja
vertaavat niitä arvioituun hankintamenoon. Samassa tiedostossa he seuraavat investoinnin valmius-
astetta, jonka he manuaalisesti siirtävät työmaakokousten pöytäkirjoista tai viikko- ja kuukausirapor-
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teista. Vastuuhenkilöiden kannalta Excel-tiedoston tärkein tehtävä on kuitenkin toimia apuvälineenä
maksuposteihin perustuvan laskutustavan seurannassa.
Jokaiselle investointikohteelle on luotu oma Excel-tiedosto. Excel-tiedostot ovat tallennettuina sellai-
selle tietokoneen asemalle, johon myös yhtiön toimitusjohtajalla on oikeudet. Oikeuksiensa avulla
hän voi tarvittaessa tarkastella keskeneräistenkin investointien osalta, miltä niiden kannattavuus
näyttää. Mikäli ostolaskun loppusumma kiireen tai huolimattomuuden vuoksi jää kuitenkin lisäämättä
Excel-tiedostoon, ei siitä saatava tieto luonnollisestikaan ole oikeaa.
Ostolaskujen lisäksi investoinneille kohdistetaan yhtiön omien työntekijöiden henkilöstökustannuksia.
Investoinneille kohdistuviin henkilöstökustannuksiin luetaan ne työtunnit, kilometrikorvaukset ja päi-
värahat, joita voimajohtojen ja sähköasemien investoinneista vastaavat yhtiön palveluksessa työs-
kentelevät henkilöt ovat investointikohteelle katsoneet kuuluvan. Työntekijät siis itse seuraavat in-
vestointikohteelle kertyviä henkilöstökustannuksia. Investointikohteelle käyttämänsä työtunnit työn-
tekijät merkkaavat työajanseurantaan eli yhtiön kirjanpitäjän luomaan Excel-tiedostoon. Tiedosto on
luotu sellaiselle tietokoneen asemalle, että kirjanpitäjällä on myös oikeus avata tiedosto ja nähdä
työntekijöiden sinne tekemät merkinnät. Excel-tiedostosta kirjanpitäjä laskee a-hinnalla investointi-
kohteille merkattujen työtuntien arvon. Tilikauden lopussa kirjanpitäjä siirtää kirjanpitoon siirretyis-
tä palkkakustannuksista investointikohteille kuuluvat kustannukset muistiolla.
Kilometrikorvauksista ja päivärahoista yhtiön työntekijät luovat matkalaskun, jonka yhtiön toimitus-
johtaja hyväksyy ennen maksua. Matkalaskuja varten konsernilla on käytössä Personec Travel -
ohjelma. Ohjelmaan työntekijät luovat itse matkalaskun ja lisäävät siihen kulloisenkin investointikoh-
teen työnumeron. Kuukauden viimeisen maksun jälkeen tapahtumat siirretään kirjanpitoon. Päivära-
hat siirtyvät ohjelmassa palkkoihin. Kuukausittaisen palkka-ajon yhteydessä päivärahat siirtyvät
myös kirjanpitoon ja työnumeronsa ansiosta kohdistuvat oikealle investointikohteelle.
Kaikki investoinneille kohdistuneet kustannukset löytyvät siis kirjanpidosta. Jotta Excel-tiedostossa
voidaan arvioida yksittäisen investoinnin kannattavuutta, täytyy yhtiön toimitusjohtajan vielä tarkis-
taa, että tiedostosta löytyy kaikki ostolaskuilta kertyneet kustannukset ja lisätä sinne henkilöstökus-
tannukset. Raportin investoinneille kertyneistä henkilöstökustannuksista toimitusjohtaja pyytää kir-
janpitäjältä ja lisää Excel-tiedostoon. Excel-tiedosto toimii pohjana hallitukselle tehtävään raportoin-
tiin. Raporttia varten toimitusjohtaja vielä jakaa investointien kustannukset oman asiantuntemuk-
sensa avulla luvitukseen, suunnitteluun, urakkaan ja lisätöihin.
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5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN SEURANTAAN
EPV Alueverkko Oy tavoittelee investointien taloudellisen kannattavuuden seurannasta ensisijaisesti
vaivattomampaa. Excel-tiedostojen runsaaseen käsittelymäärään, tarvittavien tietojen jatkuvaan ky-
selyyn ja etsintään sekä manuaaliseen tiedonsiirtoon on yhtiössä kyllästytty, koska ne syövät paljon
arvokasta työaikaa. Manuaalisessa tiedonsiirrossa on lisäksi aina riskinsä. Se voi kiireen takia unoh-
tua tehdä tai huolimattomuusvirheen vuoksi siirrettävä tieto voi muuttua virheelliseksi.
Pääpiirteittään olemassa oleva investointien taloudellisen kannattavuuden seuranta on kunnossa EPV
Alueverkko Oy:llä. Kaikki prosessiin kuuluvat kustannukset on otettu huomioon ja tarvittavalla tark-
kuudella jo olemassa olevassa mallissa kohdistettu investointikohteille. Tässä luvussa käsitellään tar-
kemmin menetelmiä, joilla prosessissa havaittuihin ongelmiin kuitenkin voitaisiin puuttua.
5.1 Toiminnon lisääminen kirjanpitoon
Ostolaskuilta tulevat kustannukset sekä työntekijöiden investoinneille kohdistumat henkilöstökustan-
nukset voisi jo niiden syntyhetkellä jakaa yhtiön johdon haluamiin toimintoihin: luvitukseen, suunnit-
teluun, urakkaan ja lisätöihin. Tämän mahdollistaisi uuden laskentatunnisteen käyttöönotto kirjanpi-
toon. Kirjanpitojärjestelmään neljännen laskentatunnisteen käyttöönotto on mahdollista. Suurim-
massa osassa ostolaskuissa on jo tällä hetkellä toiminto näkyvissä. Tällöin ostoreskontranhoitajan on
mahdollista jo laskua ensikertaa käsitellessään kirjata ostolasku oikealle toiminnolle eikä toimitusjoh-
tajan tarvitsisi kustannuksia myöhemmin erikseen jakaa eri toiminnoille. Toiminnoille kohdistamises-
ta tulisi tällä tavoin myös tarkempaa.
Ongelmaksi kuitenkin muodostuvat sellaiset ostolaskut, joissa toiminto ei selkeästi ole näkyvissä.
Tällöin yhtiön täytyisi pyytää tällaisia toimittajia lisäämään laskuilleen kyseinen tieto. Tämä ei kui-
tenkaan välttämättä kaikkien toimittajien kohdalla ole mahdollista. Tällaisia tapauksia yhtiöllä on hy-
vin vähän. Näissä tapauksissa ostoreskontranhoitaja voi pyytää ostolaskun tarkastajaa lisäämään
laskulle tarvittavan toiminnon. Koska tarkastaja on aina voimajohtoihin liittyvissä investoinneissa ja
sähköasemiin liittyvissä investoinneissa sama, olisi tämä mielestäni hyvä ratkaisu.
Tällöin yksittäiselle työntekijälle kuitenkin kertyy paljon tietoa, joka on yhtiön käytössä vain työnteki-
jän kautta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia loma-aikoina tai sairauslomilla, jolloin työntekijän sijainen
ei välttämättä tiedä, mille toiminnolle kustannus kuuluu. Koen kuitenkin työyhteisössä työskennel-
leenä näin pienen virheen mahdollisuuden hyväksyttävänä. Mikäli ongelmaan kuitenkin halutaan
puuttua, työntekijät voisivat laatia jonkinlaisen ohjeistuksen ennen poissaoloaan, josta sijaisella olisi
mahdollista nähdä tarvitsemansa tiedot toiminnon lisäämiseen.
Henkilöstökustannusten kohdistaminen jo niiden syntyhetkellä toiminnoille on myös mahdollista.
Työtuntien osalta työntekijät voisivat täyttää toiminnon jo valmiiksi työntuntien seurantaan tarkoitet-
tuun Excel-tiedostoon, jolloin työtuntien kustannuksia kirjanpitoon siirtäessään kirjanpitäjä saa koh-
distettua ne suoraan tietyn investointikohteen toiminnolle. Kilometrikorvausten ja päivärahojen koh-
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dalla työntekijät pystyvät samalla tavalla lisämään matkalaskun yhteyteen toiminnon, jolloin se siir-
tyy suoraan kirjanpitoon. Tällainen järjestely vaatii kuitenkin työntekijöiltä hieman enemmän tark-
kuutta työtuntiensa seurantaan ja välttämättä kaikkia työtunteja ei ole täysin yksiselitteistä lukea tie-
tylle toiminnolle. Esimerkiksi työmaakokouksessa käyntiin kulunut työaika ja kilometrikorvaus saatta-
vat sisältää varsinaiseen urakkaan kuuluvia toimenpiteitä, mutta työmaakokouksessa on voitu käsi-
tellä osa ajasta myös lisätöihin kuuluvia asioita.
5.2 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
Toiminnanohjausjärjestelmä on suomenkieleen vakiintunut termi ERP-järjestelmästä. Enterprice Re-
source Planning, eli ERP, on integraatio ohjelmistoista, joita käytetään yhtiön liiketoimintaprosessien
hallitsemiseen. (Aloini, Dulmin ja Mininno 2011.) Tunnetuimpia suurten yritysten tarpeisiin kehitetty-
jä ERP-järjestelmiä ovat muun muassa SAP ja Baan (Lahti ja Salminen 2008, 37).
Tietotekniikan näkökulmasta tämä integroiduksi tietojärjestelmäksikin kuvattu ERP määritellään oh-
jelmistona, johon kaikki yrityksen talouteen, henkilöstöhallintoon, asiakkaisiin ja jalostusketjuun
kohdistuvat tietovirrat integroituvat. Ohjelman ydin on kokonaisvaltainen tietokanta yrityksestä, jo-
hon kaikki tieto syötetään vain kerran. (Granlund ja Malmi 2003, 31-32.) Tietokannan tarkoituksena
on antaa tietoa sen päälle rakennettuihin moduuleihin. Tyypillisesti ERP-järjestelmään kuuluu myyn-
nin, tuotannon, projektihallinnan, logistiikan, materiaalihallinnon ja taloushallinnon moduuleja (Lahti
ja Salminen, 2008, 36).
Näistä ohjelmistomoduuleista otetaan käyttöön aina vain tarvittavat. Käyttöönotetut moduulit tuke-
vat yritystoimintaa tarvittaessa jopa globaalisti, sillä kun tietojärjestelmään syötetään tietoa mistä
päin maailmaa tahansa, on tieto heti sovellusmoduulien käytössä koko järjestelmän laajuudessa.
(Granlund ja Malmi 2003, 32.)
EPV Energia Oy -konsernissa ollaan ottamassa käyttöön Solteq Solax toiminnanohjausjärjestelmä.
Järjestelmän käyttöönotto on päätetty aloittaa vaiheittain. Ensimmäisenä toiminnanohjausjärjestel-
mä otetaan käyttöön materiaalihallintaan voimalaitosympäristössä sekä tytäryhtiössä EPV Alueverkko
Oy:ssä.
Soltaq Solax on saavuttanut kansainvälisen CfMD eli Certifield for Microsoft Dynamics AX 2012 -
sertifikaatin. Se on moderni toimialaratkaisu, jota on kehitetty erityisesti teollisuuden, energiantuo-
tannon, kunnossapito- ja huoltopalveluiden, elinkaaripalveluiden, kaupunkien ja kuntien teknisen
toimen, kiinteistöpalveluiden ja koti- ja hoivapalveluiden toimijoille. Ohjelmisto tarjoaa selkeät käyt-
töliittymät niin kohteiden hallintaan, töiden ohjaukseen, aikatauluttamiseen kuin resurssointiin. (Sol-
teq Oyj 2015.)
EPV Alueverkko Oy:ssä ohjelmistoa ollaan käyttöönottamassa ainakin aluksi sähköverkon kunnossa-
pidon ja kehittämisen tarpeisiin. Koska kaikenlainen kunnossapito- ja verkonrakennustyö on yhtiössä
täysin ulkoistettua, haetaan järjestelmällä ratkaisuja myös yli yritysrajojen. Jotta järjestelmä saatai-
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siin täysin vastaamaan EPV Alueverkko Oy:n tarpeita, on järjestelmää päädytty sovelluskehittämään
yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa.
Solteq Solax toiminnanohjausjärjestelmään syötetään aluksi yhtiön tilikartta, mutta muuten mitään
järjestelmän taloushallinnon moduuleja ei ainakaan vielä yhtiössä oteta käyttöön. Tämä siitä yksin-
kertaisesta syystä, että jo olemassa olevat taloushallinnon ohjelmistot ovat vasta muutama vuosi sit-
ten käyttöön otettuja ja käytössä hyviksi havaittuja. Tilikartan syöttämisen jälkeen järjestelmään
syötetään tiedot EPV Alueverkko Oy:n hallitsemasta sähköverkosta, eli sen rakenteesta, sijainnista ja
iästä. Rakenne- ja ikätiedot ovat jokaisen verkossa olevan verkostokomponentin tarkkuudella ja si-
jaintitiedot ilmoitetaan koordinaateilla. Järjestelmään syötetään näiden tietojen lisäksi tiedot myös
olemassa olevaan verkkoon säännöllisin väliajoin vaadittavista kunnossapitotöistä, kuinka usein ne
on tehtävä ja mille komponentille.
Näiden tietojen pohjalta järjestelmä osaa huomioida kunnossapitoa vaativat kohteet ja nostaa ne
näkyviin sellaiseen näkymään, jonka myös kunnossapidosta vastaava yritys näkee. Kunnossapitotyö
käydään tekemässä ja sen jälkeen se voidaan kuitata järjestelmässä tehdyksi. Erityisesti yritys saa
toiminnanohjausjärjestelmän avulla aiempaa selkeämmin koottua kaikki hallitsemansa sähköverkon
tiedot. Aiemmin sijaintitiedot on haettu eri tiedostosta, verkostokomponenttien tiedot eri tiedostosta
ja vasta näitä tietoja yhdistelemällä ollaan päädytty tilaamaan kunnossapitoa tietylle verkon osalla.
Kokonaisvaltainen tietokanta sähköverkosta helpottaa asiantuntijaorganisaation työtä myös silloin,
kun he laativat ennusteita verkkoon tehtävistä korvaus- ja uusinvestoinneista.
Itse investointiprosessia ajatellen Solteq Solax mahdollistaa tarjouspyyntöjen laatimisen, mutta aina-
kaan tällä hetkellä järjestelmä ei mahdollista varsinaista tarjouspyynnön lähettämistä. Mikäli lähet-
täminen ja näin ollen myös varsinaisten tarjousten ja sopimusten teko järjestelmällä olisi jossain
vaiheessa mahdollista, voisi se nopeuttaa työntekijöiden työtä. Tällä hetkellä tarjouspyyntöjen laati-
minen vie saman ajan teki sen sitten järjestelmän avulla tai ei.
Varsinaista investointiprosessin kannattavuuden seurantaa Solteq Solax järjestelmä ei kuitenkaan
kehitä. Mikäli järjestelmään lisättäisiin myös taloushallinnon moduuleja, voisi siitä saada enemmän
irti. Esimerkiksi järjestelmään syötetty tilikartta voisi linkittää investointikohteet järjestelmän osto-
reskontraan, jolloin päästään eroon epävarmuuksista laskentatunnisteiden käyttämisessä ja koko-
naisvaltaisen tietokannan mahdollistamana prosessit nopeutuisivat. Järjestelmä on olemassa olevas-
sa muodossaan erittäin hyödyllinen muita yhtiön tavoitteita ja tiedon tarpeita ajatellen, josta kehit-
tämällä on mahdollista saada todellista hyötyä myös investointien kannattavuuden seurantaan.
5.3 Viikko- ja kuukausiraportoinnin kehittäminen
Tällä hetkellä urakoitsijoilta vaadittavat viikko- ja kuukausiraportit eivät palvele niiden käyttötarkoi-
tusta. Yhtiö on suunnitellut kehittävänsä urakkasopimuspohjaansa siten, että urakoitsijat saataisiin
sen avulla paremmin velvoitettua raporttien toimittamiseen ajallaan. Tämän lisäksi raportointia olisi
hyvä yhdenmukaistaa. Aiempien toimittajien lähettämien raportointipohjien pohjalta loin yhtiölle
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Word-pohjaiset suojatut raporttipohjat, jotka ovat opinnäytetyön liitteenä. Kun tulevaisuudessa yhtiö
saa urakoitsijoiltaan yhdenmukaista ja oikea-aikaista raportointia, palvelee se paremmin valmiusas-
teen sekä kertyneiden lisätöiden seurantaa ja siitä edelleen tehtävää investointikohtaista kannatta-
vuuden seurantaa.
Word-muotoinen raportointipohja voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää toiminnanohjausjärjestelmään.
Organisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta vastaava henkilö ei vielä voinut tätä kui-
tenkaan varmistaa ennen opinnäytetyön palauttamista. Tässä kohtaa tulee kuitenkin muistaa, että
viikko- ja kuukausiraportteja tehdään rakennustyömaalla. Vaikka rakennustyömaan työntekijöiden
käytössä onkin taulutietokoneet, eivät he välttämättä pysty niitä esimerkiksi ilmastollisten olosuhtei-
den vuoksi käyttämään.
5.4 Kokonaisvaltaisen raportoinnin käyttöönotto
EPV Energia konserni on ottamassa käyttöön raportoinnin ja tiedon analysoinnin mahdollistavaa ko-
konaisuutta QlikView:tä. Kokonaisuuden käyttöönottoa suunnitellaan myös EPV Alueverkko Oy:ssä ja
sen avulla on tarkoitus myös helpottaa investointien kannattavuuden seurantaa.
QlikView on ohjelmisto, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen raportoinnin. Ohjelmaan voidaan ladata
tietoja eri tietokannoista ja tiedostoista ohjelman sisään rakennetulla ETL-välineellä. Tällöin organi-
saation eri lähdejärjestelmissä tuotettu tieto saadaan yhtenäistettyä, mikä helpottaa kokonaisvaltais-
ta raportointia. OlikView ohjelmistoon dataa voidaan ajaa yöajoina tai jopa 15 minuutin välein. Myös
manuaaliset ajot ovat mahdollisia ohjelmiston pääkäyttäjälle. (Infrastone Oy 2015.)
Kokonaisvaltaisen raportoinnin käyttöönoton avulla EPV Alueverkko Oy:n toimitusjohtajan ei enään
tarvitsisi tarkistaa ostolaskuilta kertyneitä kustannuksia ja pyytää kirjanpitäjältä investoinneille koh-
distettuja henkilöstökustannuksia. Kirjanpito-ohjelmasta tiedot voidaan suoraan ajaa QlikView oh-
jelmistoon ja sisään kirjautumalla yhtiön toimitusjohtaja pääsee näkemään yhtiönsä kirjanpidon tie-
toja. Laskentatunnisteiden avulla hän löytää haluamansa tiedot ja pystyy jopa ohjelman avulla laa-
timaan hallituksen raportit.
QlikView:tä käytettäessä olisi kuitenkin hyvä huomioida, milloin toimitusjohtaja hakee tietoja ohjel-
masta. Kirjanpitäjä on kuitenkin ainoa henkilö, joka tietää, milloin hän on vienyt tietyn investointi-
kohteen kaikki kustannukset kirjanpitoon esimerkiksi halutun kuukauden osalta. Mikäli toimitusjohta-
jan hakiessa tietoja QlikView:stä, kirjanpitäjä ei vielä ole vienyt sinne kaikkia kuluneen kuukauden
investointikustannuksia, mutta toimitusjohtaja olettaa näin, voi tästä aiheutua sekaannusta ja virhei-
tä hallituksen raportoinnissa. Mielestäni tämän ongelman voi kuitenkin ratkaista esimerkiksi sopimal-
la päivän, johon mennessä kirjanpitäjä on vienyt kaikki kuluneen kuukauden tiedot kirjanpitoon. Täl-
löin toimitusjohtaja voi luottaa saavansa QlikView:stä kaikki haluamansa tiedot.
QlikView:n avulla Excel-tiedostoista ei päästä kokonaan eroon, sillä vastuuhenkilöillä Excel-tiedosto
toimii edelleen maksuposteihin perustuvan laskutustavan seurannan apuvälineenä ja toinen kirjanpi-
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täjän laatima Excel-tiedosto työajan seurannan apuvälineenä. Ohjelmisto kuitenkin mahdollistaa sen,
että varsinainen kannattavuuden seuranta ei enään tapahdu Excel-tiedostossa, monta tietojen kyse-
lemisen ja etsimisen välivaihetta saadaan poistettua ja aikaa näin ollen säästettyä. Varsinkin ennen
toiminnanohjausjärjestelmän mahdollista laajempaa käyttöä QlikView on erinomainen apu investoin-
tien kannattavuuden seurannassa.
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA
Kannattavuusajattelulla on suuri rooli yrityksen toiminnassa. Vaikka sähköverkkoliiketoiminta lukeu-
tuukin luonnolliseen monopolitoimintaan, halutaan pakollisten investointien silti olevan niitä tekevän
yhtiön näkökulmasta mahdollisimman kannattavia. Seurannalla saavutetaan tietämys investointien
todellisesta kannattavuudesta, mutta liian monimutkainen seuranta voi myös toimia päätarkoitus-
taan vastaan.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä EPV Alueverkko Oy:n sähköverkkoinvestointien
kannattavuuden seurantaan ja kehittää siitä vähemmän työlästä. Lisäksi työssä laadittiin yhtiölle in-
vestointiprosessikuvaus, sillä yhtiöllä ei vielä ollut sellaista käytössään. Pääpiirteittäin olemassa oleva
seuranta oli kunnossa, sillä tarvittavat investointikustannukset oli osattu ottaa huomioon riittävällä
tarkkuudella.
Työn tarkoitus ei ainoastaan ollut laatia EPV Alueverkko Oy:lle kehittämistoimenpiteitä investointien
kannattavuuden seurantaan, vaan myös tarkastella yhtiön suunnittelemien toimenpiteiden todellista
hyötyä seurannassa. Suunnitelmissa oli ottaa käyttöön niin yhtiössä kuin koko konsernin tasolla toi-
minnanohjausjärjestelmä Solteq Solax sekä raportoinnin ja tiedon analysoinnin mahdollistava koko-
naisuus QlikView. Ohjelmistoja aiottiin hyödyntää investointien kannattavuuden seurannan lisäksi
myös muissa yhtiön toiminnoissa.
Opinnäytetyön toteuttaminen oli haastavaa, mutta samalla myös hyvin palkitseva kokemus. Toimi-
alan toimijoita, kirjallisuutta ja lainsäädäntöä läpi käymällä perehdyin varsinaiseen toimialaan ja in-
vestointien luoteeseen. Ymmärrettyäni ne paremmin pääsin käsittelemään itse investointiprosessia.
Tutkin paljon kirjallisuudessa esitettyjä kuvauksia investointiprosesseista, mutta huomasin niiden
olevan hyvin yleispäteviä. Ne antoivat kuitenkin raamit prosessikuvaukselleni ja jatkoin prosessin ku-
vaamista tarkastelemalla lainsäädännöstä sähköverkkoinvestointiprosessille tulevia vaatimuksia ja
muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Näiden kolmen tekijän, haastattelujen sekä tärkeimmän tekijän,
eli työharjoittelussa tekemäni havainnoinnin avulla, muodostin EPV Alueverkko Oy:n investointipro-
sessista kuvauksen. Juuri EPV Energia -konsernin taloushallinnon yksikössä kuin itse EPV Alueverkko
Oy:ssä työskentely työharjoittelun aikana mahdollistivat prosessin eri vaiheiden hahmottamisen ja
yhteen kokoamisen.
Investointiprosessi on muodostettu erityisesti kannattavuuden seurannan näkökulmasta. Yhtiö olisi
saanut kuvauksesta enemmän irti, mikäli siinä olisi huomioitu enemmän investointien teknistä toteu-
tusta ja teknisen toteutuksen vaikutuksia investointien kannattavuuteen. Prosessikuvaus sellaise-
naan toimii kuitenkin apuna päätöksentekotilanteissa, jolloin päätöksen vaikutusta voidaan tarkastel-
la yhtiön omien prosessien kautta. Myös tilanteet, joissa prosessiin tulee tai joudutaan tekemään
muutoksia, on helpompaa käsittää ja muutosten vaikutuksia arvioida juuri yrityksen oman prosessi-
kuvauksen kautta.
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Laatimastani investointiprosessikuvauksesta hahmotin vielä paremmin, kuinka investointien kannat-
tavuutta yhtiössä seurataan. Prosessikuvauksen varsinaisen tarpeen lisäksi sen muodostamisesta oli
näin hyötyä myös kehittämistoimenpiteiden laadintaan. Pääsin tarkastelemaan, mitä epäkohtia siinä
on ja kuinka niitä voisi kehittää. Laatimillani kehitystoimenpiteillä yhdenmukaistettiin raportointia ja
yksinkertaistettiin investointikustannusten kohdistamista prosessin eri toiminnoille. Yhtiön käyttöön-
ottaman kokonaisvaltaisen raportoinnin ja tiedon analysoinnin mahdollistavan kokonaisuuden Qlik-
View:n havaitsin myös hyvin kehittävän löytämiäni epäkohtia.
Yhtiössä käyttöönotettavan Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmän todettiin palvelevan erin-
omaisesti yhtiön muita tavoitteita ja tiedon tarpeita, mutta investointien kannattavuuden seurantaan
järjestelmä ei vielä olemassa olevassa muodossaan soveltunut. Opinnäytetyötä voisi edelleen kehit-
tää tarkastelemalla, miten käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän mahdollinen laajempi käyt-
töönotto kehittäisi investointien kannattavuuden seurantaa. Ainakin laajempi käyttö kokoaisi yhtiön
tiedot vielä kattavammin yhteen tietokantaan ja voisi jopa tehdä useasta muusta ohjelmistosta tar-
peettoman.
Opinnäytetyössä laaditut kehittämistoimenpiteet soveltuvat täysin EPV Alueverkko Oy:n käyttöön,
sillä ne on tehty täysin yhtiön näkökulmasta ja tarpeesta. Kehittämistoimenpiteiden käyttöönottami-
sessa on huomioitu yrityksen resurssit ja niiden toteuttamisen mahdollisuudet kuin myös mahdolliset
heikkoudet. Täysin eroon Excel-tiedostojen tarpeellisuudesta ei päästy, mutta prosesseja yksinker-
taistamalla ja manuaalista tiedonsiirtoa vähentämällä opinnäytetyön tärkein tavoite mielestäni saa-
vutettiin. Kehittämisprojektin tuotokset eivät ole suoraan hyödynnettävissä muiden alalla toimivien
yhtiöiden tarpeisiin, mutta niiden pohjalta on toki mahdollista tarkastella muidenkin yhtiöiden toimin-
tatapoja ja kehittää niitä.
Työskentely Solteq Solax -toiminnanohjausjärjestelmän sekä kokonaisvaltaisen raportoinnin mahdol-
listavan ohjelmiston QlikView:n kehitystiimeissä edesauttoivat hahmottamaan niiden tarjoamia mah-
dollisuuksia investointien kannattavuuden seurannalle. Parempi tuntemus markkinoilla olevista oh-
jelmistoista ja järjestelmistä olisi mahdollistanut ohjelmistojen tarkemman arvioinnin ja vertailun
muihin markkinoilla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Toisaalta tämä olisi vaatinut laajempaa tietoteknii-
ka-alan asiantuntijuutta eikä siitä huolimatta olisi tuonut yhtiölle mitään lisäarvoa. Sekä toimin-
nanohjausjärjestelmän että raportoinnin ohjelmiston käyttöönotto oli jo EPV Alueverkko Oy:n emo-
yhtiössä päätetty ja sovelluskehitys aloitettu. Muihin vastaaviin ohjelmistoihin investoiminen olisi
pelkästään taloudelliselta kannalta katsottuna päämäärätöntä.
Varsinaiseen kehitystoimenpiteiden laadintaan ja tarkasteluun pääseminen vaati syvällisempää pe-
rehtymistä sähköverkkoliiketoimintaan, sähköverkkoinvestointien luonteeseen ja siihen, mitä kannat-
tavalla sähköverkkoinvestoinnilla oikeastaan edes tarkoitetaan. Työharjoittelun ja opinnäytetyön yh-
distäminen loivatkin täydelliset asetelmat opinnäytetyön toteuttamiselle, sillä ilman työharjoittelua
opinnäytetyön toteuttaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Toisaalta opinnäytetyön tekemi-
nen tuki vahvasti työntekoani yhtiössä.
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Koen opinnäytetyön kehittäneen itseäni erityisesti ammatillisessa mielessä. Uuteen organisaatioon ja
sen prosesseihin perehtyminen on mielestäni aina hyvin kasvattava ja tulevaisuuden kannalta arvo-
kas kokemus. Paremman ymmärryksen energia-alasta en suinkaan usko olevan haitta, vaan mahdol-
listavan myös laaja-alaisemmat työtehtävät tulevaisuudessa.
42 (48)
LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT
ALOINI, Davide; DULMIN, Riccardo ja MININNO, Valeria 2011-10-15. Information systems: Risk as-
sessment in ERP projects. Science direct. [Viitattu 2015-01-12.] Saatavissa:
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.savonia-amk.fi/science/article/pii/S0306437911001268#
.
EKLUND, Irina ja KEKKONEN, Heidi 2011. Toiminnan kannattavuus. 1. painos. Helsinki: WSOYpro.
ENERGIAMARKKINAVIRASTO 2012-12-19. Sähköverkon investointien jaottelu laajennus- ja korvaus-
investoinneiksi. [Ohje.] [Viitattu 2014-11-17.] Saatavissa:
http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Ohje_Investointien+jaottelu_2012.pdf/e90bc810-
221e-45f6-9147-b4a5cf18053d
ENERGIATEOLLISUUS ry 2010. Energia-alan työmarkkinaskenaario 2020 [skenaariontyö yhteistyössä
työmarkkinavaliokunnan kanssa]. [Viitattu 2014-09-29.] Saatavis-
sa:http://energia.fi/sites/default/files/Tiedote_39-2010_liite_-_Työmarkkinaskenaario_2020.pdf
ENERGIATEOLLISUUS ry a. Lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta. [Viitattu 2014-09-10.] Saatavissa:
http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/lainsaadanto-ja-viranomaisvalvonta
ENERGIATEOLLISUUS ry b. Verkonrakennus ja muut palvelut. [Viitattu 2014-11-18.] Saatavissa:
http://energia.fi/sahkomarkkinat/verkonrakennus-ja-muut-palvelut
ENERGIAVIRASTO 2014a. Sähköverkon haltijat. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa:
http://www.energiavirasto.fi/sahkoverkon-haltijat
ENERGIAVIRASTO 2014b. Sähköverkot. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa:
http://www.energiavirasto.fi/sahkoverkot
ENERGIAVIRASTO 2014c. Sähkönjakeluverkon komponenttien yksikköhinnat 2014. [Viitattu 2014-
11-19.] Saatavissa: http://www.energiavirasto.fi/sahkonjakeluverkon-komponenttien-yksikkohinnat-
2014
EPV ALUEVERKKO OY 2011-04-28. Suurjännitteisen jakeluverkon liittymismaksut 1.5.2011 EPV Alue-
verkko Oy. [Viitattu 2014-12-15.] Saatavissa: http://alueverkko.c2epv.fi/wp-
content/uploads/sites/3/Liittymismaksut.pdf
EPV ALUEVERKKO OY a. EPV Alueverkko Oy. [Viitattu 2014-11-18.] Saatavissa: http://www.epa.fi/
EPV ALUEVERKKO OY b. Verkkotoiminta. [Viitattu 2014-11-18.] Saatavissa:
http://www.epa.fi/verkkotoiminta/verkkotoiminta/
EPV ALUEVERKKO OY c. Yritys. [Viitattu 2014-11-18.] Saatavissa: http://www.epa.fi/yritys/
43 (48)
EPV ENERGIA OY a. Historia. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa: http://epv.fi/yritys/historia/
EPV ENERGIA OY b. Toimintamalli. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa:
http://epv.fi/yritys/toimintamalli/
EPV ENERGIA OY c. Konsernirakenne. [Viitattu 2014-11-18.] Saatavissa:
http://epv.fi/yritys/konsernirakenne/
EPV ENERGIA OY, KYMPPIVOIMA OY, POHJOLANVOIMA OY ja TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2013.
Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa [esite]. [Viitattu
2014-10-03.] Saatavissa: http://epv.fi/wp-content/uploads/MankalaEsite2013.pdf
FINGRID OYJ a. Suomen sähkövoimajärjestelmä. [Viitattu 2014-10-01.] Saatavissa:
http://www.fingrid.fi/fi/voimajarjestelma/voimaj%c3%a4rjestelm%c3%a4/Suomen%20s%c3%a4hk
%c3%b6voimaj%c3%a4rjestelm%c3%a4/Sivut/default.aspx
FINGRID OYJ b. Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja maakuntakaavoituksessa sekä
maankäytön suunnittelussa [esite]. [Viitattu 2014-11-25.] Saatavissa:
http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/Ajankohtaista%20liitteet/Esitteet/Fingrid%20Ohjeet%20suunni
tteluun%202013.pdf
FINGRID OYJ c. Näin etenee voimajohtohanke [esite]. [Viitattu 2014-11-25.] Saatavissa:
http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/Ajankohtaista%20liitteet/Esitteet/Triotton%20osoitteilla/YVA_e
site_web_low.pdf
GRANLUND, Markus ja MALMI, Teemu 2003. Tietotekniikan mahdollisuudet taloushallinnon kehittä-
misessä. Helsinki: WSOYpro
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINOITA KOSKEVAKSI LAIN-
SÄÄDÄNNÖKSI. HE 20/2013. Finlex. Hallituksen esitykset. [Viitattu 2015-01-10.] Saatavissa:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130020%23idm2126560
HIETALA, Lauri 2013. Sähkövoimatekniikan perusteet. 1. painos. Tampere: Tammertekniikka.
IKÄHEIMO, Seppo, LAITINEN, Erkki K., LAITINEN, Teija ja PUTTONEN, Vesa 2011. Laskentatoimi ja
rahoitus. Vaasa: Multiprint Vaasa.
INFRASTONE OY 2015. QlikView. [Viitattu 2015-01-09.] Saatavissa:
http://www.infrastone.fi/tuotteet/qlikview/
44 (48)
JÄRVENPÄÄ, Marko, LÄNSILUOTO, Aapo, PARTANEN, Vesa ja PELLINEN, Jukka 2010. Talousohjaus
ja kustannuslaskenta. Helsinki: WSOYpro.
KINNUNEN, Juha, LAITINEN, Erkki K., LAITINEN, Teija, LEPPINIEMI, Jarmo ja PUTTONEN, Vesa
2010. Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen. 4. painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
LAHTI, Sanna ja SALMINEN, Tero 2008. Kohti digitaalista taloushallintoa - sähköiset talouden pro-
sessit käytännössä. Helsinki: WSOYpro.
LAKI TILAAJAN SELVITYSVELVOLLISUUDESTA JA VASTUUSTA ULKOPUOLISTA TYÖVOIMAA KÄY-
TETTÄESSÄ. L 2006/1233. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2014-11-24.] Saatavissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
LAKI VESI- JA ENERGIAHUOLLON, LIIKENTEEN JA POSTIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVIEN YKSI-
KÖIDEN HANKINNOISTA. L 2007/349. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2014-11-24.] Saatavissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070349
LASSILA, Jukka, PARTANEN, Jarmo ja VILJANEN, Satu 2002. Investoinnit sähkön siirron hinnoitte-
lussa. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto. Sähkötekniikan osasto. [Viitattu 2014-09-08.] Saatavis-
sa:http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Lahde_10_LTKK_Investoinnit_2002.pdf/5239c3
d0-1f3b-4136-a5fb-00fccb1b47c0
NISKANEN, Jyrki ja NISKANEN, Mervi 2013. Yritysrahoitus. 7. uudistettu painos. Helsinki: Edita.
NISSINEN, Ulla 2014. Voimajohdon suunnitteluprosessi lunastuslainsäädännön ohjaamana. Lapin
ammattikorkeakoulu. Alueiden käytön suunnittelun koulutusohjelma. [Viitattu 2014-12-09.] Saata-
vissa: http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/70772/Nissinen_Ulla.pdf?sequence=1
NORDIC GREEN ENERGY 2014. Kuinka sähkömarkkinat toimivat. [Viitattu 2014-09-10.] Saatavissa:
http://www.nordicgreen.fi/uusiutuva-energia/energiatietoa/kuinka-sahkomarkkinat-toimivat/
OJAKASKI, Esa ja PURANEN, Tuomas 2011. 110kV Alueverkon elinkaari. Mikkelin Ammattikorkea-
koulu. Sähkötekniikan koulutusohjelma. [Viitattu 2014-12-09.] Saatavissa:
http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/27079/Puranen_Ojakaski.pdf?sequence=1
PAAVOLA, Jukka 2014-09-22. Kunnossapitopäällikkö. [Haastattelu.] Seinäjoki: EPV Alueverkko Oy.
PARTANEN, Jarmo, VILJANEN, Satu, LASSILA, Jukka, HONKAPURO, Samuli, TAHVANAINEN, Kaisa ja
KARJALAINEN, Risto 2008. Sähkömarkkinat – opetusmoniste. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
Sähkötekniikan osasto. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa myös PDF-muodossa:
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe20031793
45 (48)
PELLINEN Jukka 2005. Talousjohtaminen. Helsinki: Talentum.
PUOLAMÄKI, Esa ja RUUSUNEN, Pentti 2009. Strategiset investoinnit – Johtaminen, prosessit ja ta-
louden ohjaus. Tietosanoma: Helsinki.
RAJALA, Jukka 2014-11-18. Toimitusjohtaja. [Haastattelu.] Seinäjoki: EPV Alueverkko Oy.
SOLTEQ OYJ 2015. Solteq Solax. [Viitattu 2015-01-12.] Saatavissa: http://www.solteq.com/solax
SÄHKÖMARKKINALAKI. L 2013/588. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588
SÄHKÖTURVALLISUUSLAKI. L 1996/410. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2014-10-29.] Saatavissa:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960410
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 2013. Sähkökauppa. [Viitattu 2014-09-10.] Saatavissa:
https://www.tem.fi/energia/sahkomarkkinat/sahkokauppa
VALTIONEUVOSTON ASETUS SÄHKÖMARKKINOISTA. L. 2009/65. fINLEX. Lainsäädäntö. [Viitattu
2014-12-11.] Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090065
WINTER, Mika 2014-09-22. Kunnossapitopäällikkö. [Haastattelu.] Seinäjoki: EPV Alueverkko Oy.
46 (48)
LIITE 1: POHJA PROJEKTIN KUUKAUSIRAPORTOINNILLE
Toimittaja XX  Kuukausiraportti 46 (48)











































LIITE 2: POHJA PROJEKTIN VIIKKORAPORTOINNILLE
Toimittaja XX  Kuukausiraportti 48 (48)






















Liitteeksi päivitetty aikataulu sekä aikataulumuutokset eriteltyinä!!
Jakelu: etunimi.sukunimi@epv.fi
